Barcelona Econdmic, Turisme | Comerg

@ Diputacié | Area de Desenvolupament - —

DALEPH

Contractacié amb el sector public

L’article 34 del Reial Decret-Llei 8/2020 preveu una série de mesures en matéria de
contractacié publica per pal-liar les consequtiéncies del COVID-19. En concret:

1. Els contractes de serveis i subministraments de prestacié successiva
celebrats per entitats publiques que estiguessin vigents quan va entrar en vigor
del Reial Decret-Llei 8/2020, I'execucié dels quals resulti impossible com a
consequéncia del COVID-19 o de les mesures adoptades per I'Estat, les CCAA o
I’Administracio local per combatre’l, quedaran automaticament suspesos des de que es
doni el fet que impedeix la seva realitzacié i fins que la prestacié pugui reprendre’s. La
prestacio podra reprendre’s quan I'dérgan de contractacio notifiqui la fi de la suspensio
al contractista. Quan [I'execuci6 d'un contracte public quedi suspés, [Ientitat
adjudicadora haura d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts
per aquest durant el periode de suspensid, prévia sol-licitud i acreditacié del
contractista. Els danys i perjudicis en questié poden ser:

a) Despeses salarials efectivament abonades pel contractista al personal adscrit al
contracte a data 14 de marg de 2020 per I'execucié ordinaria del contracte, durant el
periode de suspensio.

b) Despeses pel manteniment de la garantia definitiva relatives al periode de
suspensio del contracte.

c) Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinaria,
instal-lacions i equips relatius al periode de suspensié del contracte, adscrits
directament a I'execucié del contracte i sempre que el contractista acrediti que els
mateixos no poden ser utilitzats per finalitats diferents durant la suspensio del
contracte.

d) Despeses corresponents a les polisses d’assegurancga previstes en el plec i
vinculades a I'objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de suspendre’s el contracte.

Aixi, 'd6rgan de contractacio, a instancia del contractista, disposara d’'un termini de cinc
dies naturals per apreciar la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqiéncia
de la situacié indicada i pronunciar-se al respecte.

La sol-licitud del contractista haura d’incloure:

a) Les raons per les que I'execucio del contracte resulta impossible.

b) El personal, les dependéncies, els vehicles, la maquinaria, les instal-lacions i els
equips adscrits a I'execucio del contracte.

c¢) Els motius que impossibiliten la utilitzacié dels mitjans citats en un altre contracte.
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Transcorreguts 5 dies de la sollicitud sense rebre el contractista notificacié de
resolucio expressa, la mateixa s’entendra desestimada.

2. En el cas dels contractes publics de serveis o subministraments de prestacio
successiva, quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte
que garanteixi la continuitat de la prestacido com a consequéncia de la paralitzacio dels
procediments de contractacio i no podés formalitzar-se, podra establir-se un termini
de duraci6 del contracte public superior al maxim legalment establert (5 anys).

3. La suspensio dels contractes del sector public no constituira causa de resolucio
del mateix.

4. En els cas de contractes publics de serveis i subministraments vigents a I'entrada en
vigor del Reial Decret-Llei 8/2020 i no suspesos, quan el contractista incorri en
demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte com a
conseqiiéncia del COVID-19 haura d’oferir i ofereixi el compliment dels seus
compromisos si se li amplia el termini inicial o la proérroga en curs, I'd6rgan de
contractacié li ho concedira, donant-li un termini que sera, com a minim, igual al temps
perdut pel COVID-19, previ informe del Director d’obra del contracte. A més, el
contractista tindra dret a 'abonament de les despeses salarials addicionals que
efectivament hagi hagut d’afrontar com a consequéncia del temps perdut per motiu del
COVID-19, amb un limit maxim del 10% del preu inicial del contracte.

5. En el cas dels contractes publics d’obra vigents en el moment d’entrada en vigor
del Reial Decret-Llei que no hagin perdut la seva finalitat com a conseqtiéncia de la
situacio provocada pel COVID-19, el contractista podra sol-licitar la suspensié del
mateix d’observar impossibilitat de continuar amb I’execucié del contracte fins
que la prestacid pugui reprendre’s. Aixd0 només sera d’aplicacid quan I'dorgan de
contractacio, a instancia del contractista i en el termini de cinc dies naturals, hagi
apreciat la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqtiéncia del COVID-19.

La sol-licitud del contractista haura d’incloure:

a) Les raons per les que I'execucio del contracte resulta impossible.

b) El personal, les dependéncies, els vehicles, la maquinaria, les instal-lacions i els
equips adscrits a I'execucio del contracte.

c¢) Els motius que impossibiliten la utilitzacié dels mitjans citats en un altre contracte.

Transcorreguts cinc dies de la sol-licitud sense rebre el contractista notificacio de
resolucio expressa, la mateixa s’entendra desestimada.

6. En els contractes publics de concessio d'obres i de concessid de serveis vigents en
el moment d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei, donaran dret al concessionari al
restabliment de I'equilibri econdmic del contracte mitjangant, segons escaigui a cada
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cas, I'ampliacié de la seva durada inicial fins a un maxim de 15% o mitjancant la
modificacio de les clausules de contingut econdmic inclos en el contracte.

A aquest efecte, caldra que l'0rgan de contractacié aprecii, a instancia del
concessionari, I'impossibilitat d'executar el contracte, bé com a consequéncia de la
situacio creada pel COVID-19, o bé com a consequéncies de les mesures adoptades
per les administracions publiques per combatre’l i pal-liar-ne els efectes.

Aquest reequilibri compensara als concessionaris per la pérdua d’ingressos i
increment de les despeses suportades. Només es procedira a tal compensacié prévia
sol-licitud i acreditacié de la realitat, efectivitat i import de tals despeses, per
part del contractista. Aixd només procedira quan I'érgan de contractacio, a instancia
del contractista, hagués apreciat I'impossibilitat d’executar el contracte.

7. Tot plegat no sera d’aplicacié en cap dels segiients tipus de contracte:

a) Contractes de serveis o subministrament sanitari.

b) Contractes de serveis de seguretat, neteja 0 manteniment de sistemes informatics.
c) Contractes de serveis o subministraments necessaris per garantir la mobilitat i la
seguretat de les infraestructures i serveis de transport.

d) Contractes adjudicats per aquelles entitats publiques que cotitzin en mercats oficials
i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de I'Estat.

Data de l'informe: 27 de marg de 2020

Proveidor: Daleph
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