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1. INTRODUCCIÓ 
El Consell d’Administració de l’ATM va aprovar el PDI 2001-2010, en la seva versió 
definitiva, el 25 d’abril de 2002. El PDI es concep com un pla flexible, lliscant, a 
desenvolupar en programes quinquennals que siguin la base dels Convenis de 
Finançament a signar entre la Generalitat i l’Administració General de l’Estat. El 
seguiment s’efectua mitjançant un informe anual, que indica el grau de realització de 
les actuacions previstes al PDI i les posa en contrast amb l’evolució de la població i la 
mobilitat vehicle privat/transport públic en els diferents àmbits territorials. 

Així mateix, en data 17 de juliol de 2009, el Consell d’Administració de l’ATM va 
aprovar una memòria actualitzada del PDI 2001-2010 a fi de posar en concordança el 
contingut d’aquest instrument de planificació amb el seu desplegament en termes 
tècnics i econòmics. 

El present document, que constitueix el vuitè informe anual de seguiment del PDI 
2001-2010, analitza en primer lloc l’evolució socioeconòmica de la Regió metropolitana 
de Barcelona (RMB), comparant la situació actual (dades 2009-2010) de les principals 
magnituds −població, índex de motorització i construcció d’habitatges− amb les dades 
dels darrers anys.  

A continuació, es descriu l’estat d’execució de cadascuna de les actuacions aprovades 
del PDI, agrupades per programes. Finalment, es dóna compte també de la situació 
dels estudis de viabilitat de noves actuacions previstos en el desplegament del PDI. 
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2. EVOLUCIÓ SOCIOECONÒMICA DE L’RMB 
 
En aquest apartat es presenten les dades relatives a la població corresponent a l’any 
2010, l’índex de motorització (nombre de turismes cada 1000 habitants) i l’evolució de 
la construcció d’habitatges a partir de les informacions més recents de què es disposa 
(any 2009). 
 
2.1 Població 
 
La població a l’RMB durant l’any 2010 ha superat la barrera dels cinc milions 
(5.012.961 habitants), amb un creixement anual del 0,4%, que equival a poc més de 
20.000 persones en termes absoluts. Aquest increment se situa lleugerament per sota 
de la mitjana del darrer decenni 2001-2010. 
 
També convé esmentar però, que el creixement de la població durant els darrers nou 
anys (14,2%) és superior a l’observat en el període 1996-2001, que va ser del 3,8%. 
 
Tots els àmbits territorials de l’RMB han tingut increments positius de població en el 
període 2001-2010 tal com s’aprecia a la taula adjunta. Fins i tot, el municipi de 
Barcelona i l’àmbit A1 (constituït pels 10 municipis que constitueixen el seu continu 
urbà), han passat de valors negatius en el quinquenni 1996-2001 a valors positius, tot i 
que en el cas de la zona A1 aquest creixement no ha estat gaire elevat (5,8%). Per 
àmbits territorials, Vilanova, Caldes i Vilafranca continuen liderant els majors 
increments, amb valors que superen clarament el 30% en els darrers nou anys. En 
aquest període només han tingut pèrdua de població els municipis de Badia del Vallès 
i Martorelles. 
 
En el darrer any, els 11 àmbits han continuat amb creixements positius, excepte la 
ciutat de Barcelona, que perd 2.200 habitants, i assoleix la xifra de 1.619.337. Per 
contra, l’Hospitalet ha incrementat la seva població durant el darrer any uns mil cinc-
cents habitants (fins els 258.642 hab), mentre que Badalona ha perdut 600 habitants 
(fins els 218.886 hab). 
 
El darrer any, els majors increments percentuals de població es continuen localitzant 
principalment en municipis petits i allunyats del centre de l’aglomeració de Barcelona si 
bé cap municipi assoleix increments superiors al 10%. Per municipis de més de 5.000 
habitants, el major increment l’assoleix Sant Cugat del Vallès, que supera els 80.000 
habitants, seguit de Bigues i Riells i Sentmenat, tots tres amb un increment relatiu del 
3,1 %. 
 
A l’altre extrem, 29 municipis han tingut pèrdua de població, entre els quals destaca 
Granollers amb una pèrdua de quasi 1.000 habitants, a part dels esmentats 
anteriorment (Barcelona i Badalona). Els municipis amb una major disminució de la 
població en termes percentuals són Fogars de Monclús, Olesa de Bonesvalls i 
Montseny, els tres municipis amb una reducció del 2,2%. 
 
Les poblacions de major grandària (amb més de 50.000 habitants) han tingut un 
comportament desigual, amb petites variacions percentuals (a excepció de Sant 
Cugat). En el conjunt d’aquests 18 municipis, es produeix una pèrdua d’uns 7.000 
habitants. En definitiva, es continua observant com són els àmbits externs els que 
continuen tenint majors creixements de població. A l’annex 1 es detalla l’evolució de la 
població per municipis. 
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A L'RMB EN ELS PERÍODES 1996 - 2001 - 2010 

 

    Població Població Població Creixement Creixement Creixement   
Ambit Superfície 1/01/1996   1/01/2001   1/01/2010 1996-2001 2001-2010 1996-2010 Densitat 2010

Barcelona 100,3 1.508.805 1.505.325 1.619.337 -0,2% 7,6% 7,3% 16.145 

A1 126,1 882.307 861.134 910.932 -2,4% 5,8% 3,2% 7.224 

A2 301,6 552.710 593.252 689.827 7,3% 16,3% 24,8% 2.287 

Caldes 212,7 33.069 37.224 49.479 12,6% 32,9% 49,6% 233 

Granollers 619,3 197.268 221.509 281.199 12,3% 26,9% 42,5% 454 

Martorell 185,1 94.311 114.911 136.075 21,8% 18,4% 44,3% 817 

Mataró 373,5 277.977 311.584 380.546 12,1% 22,1% 36,9% 1.019 

Sabadell 190,0 223.381 229.367 267.696 2,7% 16,7% 19,8% 1.409 

Terrassa 212,9 231.909 252.786 310.880 9,0% 23,0% 34,1% 1.460 

Vilafranca 659,7 91.786 101.793 149.916 10,9% 47,3% 63,3% 221 

Vilanova 257,7 134.525 161.528 217.074 20,1% 34,4% 61,4% 842 

Total 3.238,9 4.228.048 4.390.413 5.012.961 3,8% 14,2% 18,6% 1.548 
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2.2 Motorització 
 
L’índex de motorització, entès com el quocient entre el nombre de turismes dividit per 
la població, i expressat en tant per milers, presenta una evolució força estable en el 
conjunt de l’RMB, fins al punt que en el període 1998-2009, l’evolució d’aquesta 
variable ha sofert una disminució de l’1,5%. 
 
En canvi, si l’evolució s’analitza per àmbits territorials, s’aprecien comportaments 
diferencials força significatius. Els majors increments es localitzen als àmbits A2 (amb 
un augment del 8,1%) i en el de Vilafranca (24,4%). 
 
A la ciutat de Barcelona, l’índex de motorització ha tingut una disminució del 12,9% en 
els darrers deu anys, i està per sota de l’índex 400 (ara té un valor concretament de 
369,5), quan la mitjana al conjunt de l’RMB és de 419 turismes / 1000 habitants. Un 
motiu important d’aquest descens és l’increment de la població immigrant, 
majoritàriament no motoritzada. 
 
A l’àmbit A1, el valor mitjà (376,2 turismes / mil hab) també és molt semblant al de 
Barcelona, si bé la dispersió és més gran. Els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs es 
consoliden per sota del llindar dels 400 turismes per mil habitants, als quals s’hi 
afegeix aquest any Badalona (392,2). Tots els municipis d’aquest àmbit han tingut 
decrements entorn els 10 punts (equivalent 2,5%) el darrer any. 
 
A l’àmbit A2 també manté una estabilitat d’aquesta variable en tots els seus municipis, 
amb tendència a la baixa. En són una excepció els municipis de Martorelles, Santa 
Coloma de Cervelló i Tiana, amb un increment de 4 punts aproximadament.  
 
En la taula i el gràfic adjunts s’aprecia com els municipis amb una major motorització 
es localitzen a les corones externes; en el darrer any però, tots els àmbits han tingut 
disminucions significatives de vuit punts (un 2% aproximadament). A l’annex 2 es 
detalla el valor de la motorització per municipis. 
  

EVOLUCIÓ DE LA MOTORITZACIO DE L'RMB EN ELS PERÍODES 1991-1998-2009 
Turismes per 1.000 habitants 

       
       
  Motorització Motorització Motorització Increment  Increment  Increment  
Zona Total 1991 Total 1998 Total 2009 1991-1998 % 1991-2009 % 1998-2009 %
Barcelona 388,7 424,4 369,5 9,2 -4,9 -12,9 
A1 309,8 386,8 376,2 24,9 21,4 -2,7 
A2 347,7 424 458,4 21,9 31,8 8,1 
Caldes de Montbui 401,7 492,2 511,3 22,5 27,3 3,9 
Mataró 351,1 435,2 440,6 24,0 25,5 1,2 
Martorell 354,9 484,6 505,6 36,5 42,5 4,3 
Sabadell 353,1 451,2 456,9 27,8 29,4 1,3 
Terrassa 375,7 447 456,6 19,0 21,5 2,2 
Granollers 392,3 483,4 495,7 23,2 26,4 2,6 
Vilafranca 386,7 468 580,6 21,0 50,1 24,1 
Vilanova 354,7 415 422,0 17,0 19,0 1,7 
Total RMB 360,6 425,5 419,0 18,0 16,2 -1,5 
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2.3 Habitatges construïts 
 
Amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la construcció d’habitatges, s’han recopilat les 
dades relatives al període 2000 a 2009 de les cèdules d’habitabilitat trameses. 
 
A nivell global, s’observa que el nombre de nous habitatges construïts anualment ha 
baixat de forma significativa per sota del nivell mig de construcció del període 2000-
2007, que se situava prop dels 30.000 habitatges anuals, fins assolir valors propers als 
19.000 habitatges, la qual cosa representa un decrement d’un 35% aproximadament 
degut a l’impacte de la crisis immobiliària. 
 
Per àmbits territorials, l’aglomeració de Barcelona (incloent-hi la corona A1) el ritme de 
construcció només ha sofert, en el darrer any 2009, una lleugera disminució del 2%, 
perquè va ser l’àmbit que ja partia amb una major estabilitat. En canvi, la resta 
d’àmbits territorials han tingut disminucions de fins el 40%, i en el cas de l’àmbit de 
Caldes de Montbui, s’ha assolit una reducció del 62%. 
 
En canvi, si la comparació es realitza respecte l’any 2000, tots els àmbits han tingut 
davallades importants, tal com s’aprecia a la taula adjunta. 
 
L’anàlisi d’aquesta variable a nivell municipal també constata que els àmbits que tenen 
creixements estan situats preferentment a les corones externes de l’RMB, 
especialment a les comarques de l’Alt Penedès i el Vallès Oriental, tal com s’aprecia 
en el gràfic adjunt. 
 
A l’annex 3 es detalla el valor de la construcció d’habitatges per municipis. 
 
 

 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES A L'RMB EN ELS ANYS 2000 I 2009 

 
  Habitatges construïts Habitatges construïts Increment  
Zona Total 2000 Total 2009 Variació 2009-2000 
Barcelona 4.945 3.470 -29,8 
A1 2.890 2.380 -17,6 
A2 6.110 2.741 -55,1 
Caldes de Montbui 333 226 -32,1 
Granollers 2.418 1.910 -21,0 
Martorell 1.811 661 -63,5 
Mataró 3.381 2.190 -35,2 
Sabadell 2.088 1.217 -41,7 
Terrassa 2.713 1.908 -29,7 
Vilafranca 1.272 958 -24,7 
Vilanova 2.450 1.166 -52,4 
Total RMB 30.411 18.827 -38,1 
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3. ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PDI 
 

3.1 Introducció  

En el present capítol, es descriu l’estat de cadascuna de les actuacions incloses al 
PDI, per programes i amb el detall de la inversió executada en cada actuació. Així 
mateix, es ressenya la situació dels estudis de viabilitat de noves actuacions també 
previstos al pla. 

Les dades econòmiques que es proporcionen en aquest informe per a cada actuació 
són les següents: 

 
- Import PDI 2002: és la inversió estimada quan es va aprovar el PDI, en M€ IVA 

exclòs. 
 
- Import PDI 2009: és la inversió estimada a la Memòria actualitzada del PDI 

2001-2010 (juliol 2009), en M€ IVA exclòs. 
 
- Millor estimació actual del cost total de l’obra: és una previsió del cost total de 

l’actuació, en M€ IVA exclòs, obtinguda a partir de l’import de projecte, el de 
licitació o el d’adjudicació i del cost addicional per modificats, revisió de preus i 
projectes complementaris. En el cas de les obres acabades, aquest cost total 
equival a l’import total liquidat. En el cas de les actuacions sense projecte ó 
estudi informatiu, aquest import coincideix amb el de la Memòria actualitzada 
del PDI 2001-2010 de data juliol de 2009. 

 
- Import de les obres licitades: import de licitació en M€ IVA exclòs. 

 
- Import de les obres adjudicades: import d’adjudicació en M€ IVA exclòs. 

 
- Modificats, revisió de preus, complementaris i altres: sobrecost de l’obra 

adjudicada per aquests conceptes, en M€ IVA exclòs. 
 

- Pendent de licitació i adjudicació: millor estimació actual del cost de les obres 
que resten per licitar i adjudicar, en M€ IVA exclòs. 

 
 
El Programa de xarxa estatal (XE), la responsabilitat del qual correspon a l’AGE, ha 
estat exclosa de l’anàlisi econòmica agregada atès que no es disposa d’informació 
suficientment detallada, tot i que se’n reporta el seu estat d’execució a l’annex 6. 
 
Les dades emprades per confegir aquest informe han estat proporcionades 
principalment per la Direcció General del Transport Terrestre i GISA, i 
complementàriament pels operadors públics TMB (actuacions MM01 a MM08 del 
Programa de modernització i millora) i FGC (actuacions MM09 a MM16). La font de la 
informació corresponent a la xarxa tramviària és la dels propis serveis tècnics de 
l’ATM, i les dades relatives a la xarxa estatal de rodalia han estat facilitades pel 
Ministeri de Foment. 
 
Als apartats 3.2 i 3.3, i als annexos 4 i 5 es descriu, per a cada programa del PDI i 
actuació a actuació, el seu estat de realització a data 31.12.2010, i es detalla el nivell 
d’execució de la inversió corresponent a cada actuació del pla, també a data 
31.12.2010. 
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3.2 Estat d’execució de les actuacions del PDI a 31.12.2010 
 
A la taula resum adjunta s’indica l’estat d’execució de les diferents actuacions del PDI 
a 31.12.2010 amb la següent classificació per grau d’execució:   
 

- Obres finalitzades (verd) 
 
- Obres ja licitades i/o en execució (taronja) 

 
- Actuacions de les que ja s’ha realitzat o s’està redactant el projecte (estudi 

informatiu o projecte constructiu) (vermell) 
 

- Actuacions pendents de projecte (gris) 
 
 
 

Codi  Actuació  Import PDI 2002 Import PDI 2009

  (ME IVA exclòs) (ME IVA exclòs)

  Ampliació de xarxa  
 

AX01  L1. Feixa Llarga – El Prat 114,0 296,1 

AX02  L1. Fondo - Badalona Centre 111,1 402,4 

AX03  L2. Sant Antoni - Parc Logístic 126,6 659,5 

AX04 L2. Pep Ventura - Badalona Centre 103,6 69,5 

AX05  L3. Canyelles - Trinitat Nova 74,8 140,5 

AX06  L4. La Pau - Sagrera TAV 69,1 277,6 

AX07 (1)  L5. Horta - Vall d'Hebron 119,4 286,3 

AX08 - AX11  L9 de Metro 1.938,3 5.510,2 

  Material mòbil L9 234,4 304,9 

AX12a  Tramvia Diagonal - Baix Llobregat 241,2 300,4 

AX12b  Tramvia Diagonal - Besòs 168,9 232,0 

AX13  FGC. Pl. Espanya - Gràcia 137,6 294,8 

AX14  FGC. Terrassa Rambla - Can Roca 123,3 294,3 

AX15  FGC. Sabadell Rambla - Ca n’Oriac 117,8 384,5 

AX16  Aeri Olesa - Esparreguera 3,1 4,5 

AX17a L3 Zona Universitària – Sant Feliu de Llobregat 554,5 1.055,3 

AX17b FGC L6 Reina Elisenda - Finestrelles 98,3 187,0 

AX18  L11. Metro Lleuger Trinitat Nova - Can Cuiàs 33,6 49,0 

AX19  Plataforma reservada bus corredor de Caldes 62,1 120,7 

AX20  Material mòbil  - 270,0 

  Subtotal 4.431,9 11.139,4 
 

 
 (1) Pendent de la reposició del camp de tir   
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  Intercanviadors   

IN01  Pl. Catalunya 110,2 110,2 

IN02  Torrassa 26,7 69,0 

IN03  Sagrera Meridiana 19,1 177,5 

IN04  Arc de Triomf 8,3 43,1 

IN05  Intercanviadors relacionats amb el TAV 25,9 51,7 

IN06  Martorell Central 2,6 44,6 

IN07  Intercanviadors Papiol - Mollet 9,8 9,8 

IN08  Intercanviadors al delta del Llobregat 13,0 13,0 

IN09  Quatre Camins 4,6 4,6 

IN10  FGC. Aparcaments de dissuasió 2,4 39,5 

IN11  Noves estacions de bus 3,7 22,0 

 Subtotal 226,2 584,9 

    

  Modernització i millora   

MM01  Conversió L4 a L2 18,7 21,7 

MM02  Noves estacions 25,0 151,6 

MM03  Millora d'estacions 135,0 148,8 

MM04  Adaptacions a PMRs 100,5 222,7 

MM05  Renovació de via 21,8 30,4 

MM06  Millores en explotació i manteniment 34,7 130,2 

MM07  Seguretat a la xarxa 15,5 29,3 

MM08  Conducció automàtica (ATO) a L4 15,5 20,0 

MM09  Soterrament a Pallejà 50,8 71,4 

MM10  Desdoblament el Palau - Martorell 18,9 56,6 

MM11  Desdoblament Martorell - Olesa 9,3 59,1 

MM12  Supressió passos a nivell 4,7 13,0 

MM13  Adaptació a PMRs 11,6 51,7 

MM14  Allargament d'andanes 10,1 41,6 

MM15 Senyalització i control de la circulació 11,1 11,1 

MM16  Nova estació Europa|Fira 5,2 17,0 

  Material mòbil Metro. Renovació TMB 198,3 214,5 

  Material mòbil FGC 78,1 78,1 

  Integració tarifària  12,0 

 Subtotal 764,8 1.380,8 

 Total 5.422,9 13.105,1 
 
(Nota: Dins del programa de modernització i millora, les actuacions MM01 a MM08 corresponen a la xarxa 
de metro de TMB i les actuacions MM09 a MM16, a FGC). 
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3.2.1. Actuacions finalitzades 
 
 
Durant l’any 2010, s’ha posat en servei el tram Gorg – Intercanviador Sagrera 
Meridiana de la línia L10 de Metro. L’any 2009 ja es va inaugurar el tram Can Zam – 
Can Peixauet, per la qual cosa, el tram 4 de l’L9/L10 està tot inaugurat, pendent de les 
estacions de Santa Rosa i La Sagrera (alta velocitat). 
 
També cal destacar la inauguració del perllongament de la línia L5 Horta – Vall 
d’Hebron, així com del perllongament de la línia L2 entre Pep Ventura i Badalona 
Pompeu Fabra. 
 
Dins del programa d’intercanviadors cal destacar la finalització del nou vestíbul Renfe 
– Metro de l’estació d’Arc de Triomf cantó Passeig de Sant Joan. 
 
 
3.2.2. Actuacions en execució 
 
Dins del programa d’ampliació de xarxa de Metro cal esmentar, a banda de la línia 
L9/L10, que no hi ha cap més actuació en execució. El perllongament de la línia L4 La 
Pau – Sagrera Meridiana s’executarà un cop la línia L9/L10 alliberi la infraestructura 
destinada a la línia L4. 
 
A la xarxa d’FGC, s’estan executant les obres del perllongament Terrassa Rambla – 
UPC/Vallparadís  – Can Roca, la finalització de les quals es preveu per al 2012; també 
es continua executant el perllongament Sabadell Estació – Can Oriac, que es preveu 
finalitzar l’any 2013. 
 
Així mateix, s’està finalitzant l’adaptació de les estacions d’FGC a persones de 
mobilitat reduïda (PMRs) i la supressió dels passos a nivell de la línia Llobregat – 
Anoia. A la xarxa d’FMB, s’està acabant l’adaptació de les estacions sense 
correspondència i s’ha emprés l’adaptació de les estacions de transbordament. 
 
 
3.2.3. Actuacions en projecte 
 
Les principals actuacions que estan en projecte corresponen als perllongaments de la 
línia L8 pel centre de Barcelona (estudi informatiu pendent de tramitació) i de la línia 
L2 entre St. Antoni i Parc Logístic (projecte constructiu pendent d’aprovació per part de 
la DGTM). 
 
Del corredor Castelldefels – St. Boi – Sarrià (actuació AX17), els estudis informatius 
del perllongament de l’L3 d’FMB Zona Universitària-Sant Feliu i perllongament de l’L6 
d’FGC Reina Elisenda-Sant Joan de Déu estan aprovats inicialment. Per la seva 
banda, l’any 2010 el MIFO ha redactat l’estudi informatiu del tram Castelldefels – 
Cornellà – Zona Universitària de la xarxa de rodalia d’ample ibèric. 
 
En relació a l’intercanviador de Plaça Catalunya i la connexió d’FGC Barcelona-Vallès, 
està en redacció el projecte constructiu de la nova cua de maniobres. 
 
Així mateix, ha finalitzat el procés d’informació pública relatiu a l’estudi informatiu del 
perllongament de la línia L1 fins a Badalona Centre. 
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3.2.4. Actuacions pendents de projecte 
 
Dins del programa d’ampliació de xarxa no resta cap actuació pendent d’estudi 
informatiu o projecte. 
 
 

3.2.5. Programa d’actuacions a la xarxa ferroviària estatal 

 
Com a principal actuació cal esmentar que el Ministeri de Foment ha redactat l’estudi 
informatiu del nou tram Castelldefels - Cornellà – Zona Universitària de la xarxa 
ferroviària d’ample ibèric, el qual està en procés d’aprovació definitiva. 
 
També cal mencionar que la nova estació de rodalia de La Sagrera - Meridiana era 
gairebé a punt d’inauguració a 31 de desembre de 2010. A l’estació de Passeig de 
Gràcia continuen les obres de remodelació i adaptació a PMRs, així com en el conjunt 
de les estacions de la xarxa. 
 
 
3.3 Resum de la inversió en curs 
 
El resum de la inversió realitzada en el marc del PDI a 31.12.2010 és la següent (en 
M€ IVA exclòs): 
 
 

  Import PDI Import PDI Estimació Import de  Import  Complemen- Pendent
Programa 2002 (ME) 2009 (ME) cost total licitació d'adjudicació taris i altres licitació 
Ampliació de xarxa (1) 4.431,7 11.139,4 11.169,4 5.813,8 5.620,6 2.262,4 3.286,4
Intercanviadors 226,3 584,9 409,1 (2) 152,6 128,6 27,2 253,3 
Modernització i millora (1) 764,8 1.380,8 1.469,1 1.231,1 1.064,3 99,2 305,6 
Total (1) 5.422,8 13.105,1 13.047,6 7.197,5 6.813,5 2.388,8 3.845,3

 
(1) No inclou les inversions de l’Administració General de l’Estat en la xarxa estatal. 
(2) Sense incloure les inversions de l’Administració General de l’Estat. 
 
A l’annex 5 es detalla la inversió executada actuació a actuació. 
 
 
4. ESTUDIS DERIVATS DEL PDI 2001-2010 
 
 
Dels estudis de viabilitat que el Consell d’Administració de l’ATM va acordar que es 
duguessin a terme quan va es aprovar el PDI, restaven pendents els següents a 
31.12.2010: 
  

 
 Nova línia Montcada – Sabadell 
 Variant de Badalona 
 Estudi de desplaçament de la línia del Maresme cap a l’interior 
 Estudi de capacitat del corredor Castelldefels – El Prat (3a i 4a via) 
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      Població Població Població Creix. Creix. Creix. Densitat
Municipi Ambit Sup. 1/01/1996 1/01/2001 1/01/2010 96-2001 2001-10 96-2010 2010 

Barcelona Barcelona 100,3 1.508.805 1.505.325 1.619.337 -0,2% 7,6% 7,3% 16.145 

Badalona A1 22,2 210.987 208.994 218.886 -0,9% 4,7% 3,7% 9.860 
Cornellà de Llobregat A1 6,9 82.490 81.145 87.240 -1,6% 7,5% 5,8% 12.643 
Esplugues de Llobregat A1 4,6 46.810 45.731 46.649 -2,3% 2,0% -0,3% 10.141 
Hospitalet de Llobregat, l' A1 12,4 255.050 242.480 258.642 -4,9% 6,7% 1,4% 20.858 
Montcada i Reixac A1 23,3 27.068 28.714 33.656 6,1% 17,2% 24,3% 1.444 
Prat de Llobregat, el A1 32,2 63.255 63.139 63.434 -0,2% 0,5% 0,3% 1.970 
Sant Adrià de Besòs A1 3,9 33.361 32.439 34.104 -2,8% 5,1% 2,2% 8.745 
Sant Joan Despí A1 5,6 26.805 28.246 32.338 5,4% 14,5% 20,6% 5.775 
Sant Just Desvern A1 7,9 13.306 14.182 15.923 6,6% 12,3% 19,7% 2.016 
Santa Coloma de Gramenet A1 7,1 123.175 116.064 120.060 -5,8% 3,4% -2,5% 16.910 

126 882.307 861.134 910.932 -2,4% 5,8% 3,2% 7.224 

Alella A2 9,6 7.696 8.614 9.557 11,9% 10,9% 24,2% 996 
Badia del Vallès A2 0,9 17.058 15.032 13.703 -11,9% -8,8% -19,7% 15.226 
Barberà del Vallès A2 8,2 25.484 26.741 31.688 4,9% 18,5% 24,3% 3.864 
Cerdanyola del Vallès A2 31,0 50.503 53.481 58.407 5,9% 9,2% 15,7% 1.884 
Gavà A2 30,9 37.985 39.619 46.383 4,3% 17,1% 22,1% 1.501 
Llagosta, la A2 3,0 11.264 12.124 13.713 7,6% 13,1% 21,7% 4.571 
Martorelles A2 3,6 4.937 4.942 4.900 0,1% -0,8% -0,7% 1.361 
Masnou, el A2 3,3 20.387 21.121 22.536 3,6% 6,7% 10,5% 6.829 
Molins de Rei A2 16,0 18.752 20.198 24.236 7,7% 20,0% 29,2% 1.515 
Mollet del Vallès A2 10,7 41.911 46.897 52.459 11,9% 11,9% 25,2% 4.903 
Montgat A2 2,8 7.659 8.423 10.584 10,0% 25,7% 38,2% 3.780 
Pallejà A2 8,4 6.846 7.751 11.263 13,2% 45,3% 64,5% 1.341 
Papiol, el A2 8,8 3.434 3.435 3.937 0,0% 14,6% 14,6% 447 
Ripollet A2 4,4 28.903 30.548 37.151 5,7% 21,6% 28,5% 8.443 
Sant Boi de Llobregat A2 21,9 78.005 79.463 82.411 1,9% 3,7% 5,6% 3.763 
Sant Cugat del Vallès A2 48,3 47.210 55.825 81.745 18,2% 46,4% 73,2% 1.692 
Sant Feliu de Llobregat A2 11,8 35.797 39.603 43.112 10,6% 8,9% 20,4% 3.654 
Sant Fost de 
Campsentelles A2 13,2 5.711 6.479 8.292 13,4% 28,0% 45,2% 628 
Sant Vicenç dels Horts A2 9,1 22.621 24.885 28.024 10,0% 12,6% 23,9% 3.080 
Santa Coloma de Cervelló A2 7,5 3.358 5.054 7.845 50,5% 55,2% 133,6% 1.046 
Santa Maria de Martorelles A2 4,5 658 678 839 3,0% 23,7% 27,5% 186 
Santa Perpètua de Mogoda A2 15,7 18.124 19.235 25.191 6,1% 31,0% 39,0% 1.605 
Tiana A2 7,9 5.172 5.972 7.774 15,5% 30,2% 50,3% 984 
Viladecans A2 20,1 53.235 57.132 64.077 7,3% 12,2% 20,4% 3.188 

302 552.710 593.252 689.827 7,3% 16,3% 24,8% 2.287 

Bigues i Riells Caldes 28,7 3.969 5.703 8.664 43,7% 51,9% 118,3% 302 
Caldes de Montbui Caldes 37,9 12.788 12.789 17.019 0,0% 33,1% 33,1% 449 
Castellcir Caldes 34,5 307 371 664 20,8% 79,0% 116,3% 19 
Castellterçol Caldes 31,6 1.970 2.018 2.387 2,4% 18,3% 21,2% 76 
Granera Caldes 24,0 57 61 79 7,0% 29,5% 38,6% 3 
Palau de Plegamans Caldes 14,9 9.689 11.419 14.190 17,9% 24,3% 46,5% 952 
Sant Feliu de Codines Caldes 15,2 4.007 4.461 5.836 11,3% 30,8% 45,6% 384 
Sant Quirze Safaja Caldes 25,9 282 402 640 42,6% 59,2% 127,0% 25 

212,7 33.069 37.224 49.479 12,6% 32,9% 49,6% 233 



 

8è_Informe_de_seguiment_PDI.doc 24

      Població Població Població Creix. Creix. Creix. Densitat
Municipi Ambit Sup. 1/01/1996 1/01/2001 1/01/2010 96-2001 2001-10 96-2010 2010 

Aiguafreda Granollers 8,0 2.090 2.131 2.505 2,0% 17,6% 19,9% 313 
Ametlla del Vallès, l' Granollers 14,1 4.771 5.910 8.112 23,9% 37,3% 70,0% 575 
Campins Granollers 7,4 242 293 413 21,1% 41,0% 70,7% 56 
Canovelles Granollers 6,8 13.287 13.118 16.076 -1,3% 22,5% 21,0% 2.364 
Cànoves i Samalús Granollers 28,5 1.552 1.945 2.809 25,3% 44,4% 81,0% 99 
Cardedeu Granollers 12,9 10.805 12.635 16.897 16,9% 33,7% 56,4% 1.310 
Figaró-Montmany Granollers 14,7 763 877 1.083 14,9% 23,5% 41,9% 74 
Fogars de Montclús Granollers 40,2 313 344 455 9,9% 32,3% 45,4% 11 
Franqueses del Vallès, les Granollers 29,5 10.810 12.941 18.114 19,7% 40,0% 67,6% 614 
Garriga, la Granollers 19,7 10.476 11.953 15.069 14,1% 26,1% 43,8% 765 
Granollers Granollers 14,9 50.951 53.681 59.691 5,4% 11,2% 17,2% 4.006 
Gualba Granollers 23,2 685 799 1.235 16,6% 54,6% 80,3% 53 
Lliçà d'Amunt Granollers 22,0 7.668 10.209 14.356 33,1% 40,6% 87,2% 653 
Lliçà de Vall Granollers 10,7 4.513 5.236 6.365 16,0% 21,6% 41,0% 595 
Llinars del Vallès Granollers 27,5 6.040 7.135 9.170 18,1% 28,5% 51,8% 333 
Montmeló Granollers 4,1 7.675 8.613 9.001 12,2% 4,5% 17,3% 2.195 
Montornès del Vallès Granollers 9,6 11.970 12.771 15.790 6,7% 23,6% 31,9% 1.645 
Montseny Granollers 27,0 286 291 312 1,7% 7,2% 9,1% 12 
Parets del Vallès Granollers 9,0 12.601 14.917 17.805 18,4% 19,4% 41,3% 1.978 
Roca del Vallès, la Granollers 36,3 6.728 7.588 10.291 12,8% 35,6% 53,0% 283 
Sant Antoni de Vilamajor Granollers 13,9 2.822 3.726 5.479 32,0% 47,0% 94,2% 394 
Sant Celoni Granollers 65,4 12.890 12.839 16.905 -0,4% 31,7% 31,1% 258 
Sant Esteve de 
Palautordera Granollers 10,7 1.282 1.510 2.500 17,8% 65,6% 95,0% 234 
Sant Pere de Vilamajor Granollers 34,7 1.882 2.720 4.147 44,5% 52,5% 120,4% 120 
Santa Eulàlia de Ronçana Granollers 14,0 4.049 4.750 6.829 17,3% 43,8% 68,7% 488 
Santa Maria de 
Palautordera Granollers 17,1 5.456 6.561 9.040 20,3% 37,8% 65,7% 529 
Tagamanent Granollers 43,8 180 215 306 19,4% 42,3% 70,0% 7 
Vallgorguina Granollers 22,0 1.065 1.413 2.591 32,7% 83,4% 143,3% 118 
Vallromanes Granollers 10,5 1.079 1.482 2.367 37,3% 59,7% 119,4% 225 
Vilalba Sasserra Granollers 5,9 338 467 689 38,2% 47,5% 103,8% 117 
Vilanova del Vallès Granollers 15,2 1.999 2.439 4.797 22,0% 96,7% 140,0% 316 

619 197.268 221.509 281.199 12,3% 26,9% 42,5% 454 

Abrera Martorell 19,9 7.003 8.454 11.469 20,7% 35,7% 63,8% 576 
Castellbisbal Martorell 31,0 6.271 8.696 12.223 38,7% 40,6% 94,9% 394 
Castellví de Rosanes Martorell 16,4 933 1.158 1.755 24,1% 51,6% 88,1% 107 
Collbató Martorell 18,0 1.566 2.286 4.114 46,0% 80,0% 162,7% 229 
Esparreguera Martorell 27,5 14.501 17.824 22.042 22,9% 23,7% 52,0% 802 
Martorell Martorell 12,9 17.822 22.537 26.815 26,5% 19,0% 50,5% 2.079 
Olesa de Montserrat Martorell 16,8 15.797 17.768 23.646 12,5% 33,1% 49,7% 1.408 
Sant Andreu de la Barca Martorell 5,5 18.332 21.301 26.682 16,2% 25,3% 45,5% 4.851 
Sant Esteve Sesrovires Martorell 18,6 4.486 5.314 7.329 18,5% 37,9% 63,4% 394 

166,6 86.711 105.338 136.075 21,5% 29,2% 56,9% 817 

Arenys de Mar Mataró 6,5 11.827 12.819 14.688 8,4% 14,6% 24,2% 2.260 
Arenys de Munt Mataró 20,8 5.483 6.512 8.335 18,8% 28,0% 52,0% 401 
Argentona Mataró 25,2 8.676 9.791 11.718 12,9% 19,7% 35,1% 465 
Cabrera de Mar Mataró 9,1 3.417 3.795 4.504 11,1% 18,7% 31,8% 495 
Cabrils Mataró 7,0 3.756 4.985 7.108 32,7% 42,6% 89,2% 1.015 
Caldes d'Estrac Mataró 0,7 1.751 2.028 2.783 15,8% 37,2% 58,9% 3.976 
Calella Mataró 7,9 11.687 13.814 18.625 18,2% 34,8% 59,4% 2.358 
Canet de Mar Mataró 6,2 9.455 10.585 13.915 12,0% 31,5% 47,2% 2.244 
Dosrius Mataró 40,8 2.269 3.050 5.010 34,4% 64,3% 120,8% 123 
Malgrat de Mar Mataró 9,1 12.707 14.246 18.596 12,1% 30,5% 46,3% 2.044 
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      Població Població Població Creix. Creix. Creix. Densitat
Municipi Ambit Sup. 1/01/1996 1/01/2001 1/01/2010 96-2001 2001-10 96-2010 2010 

Mataró Mataró 22,6 102.018 107.191 122.905 5,1% 14,7% 20,5% 5.438 
Orrius Mataró 5,6 420 397 654 -5,5% 64,7% 55,7% 117 
Palafolls Mataró 16,3 4.069 5.638 8.773 38,6% 55,6% 115,6% 538 
Pineda de Mar Mataró 10,4 17.884 20.871 25.893 16,7% 24,1% 44,8% 2.490 
Premià de Dalt Mataró 6,5 7.774 9.146 10.064 17,6% 10,0% 29,5% 1.548 
Premià de Mar Mataró 1,9 24.420 26.555 27.802 8,7% 4,7% 13,8% 14.633 
Sant Andreu de Llavaneres Mataró 11,9 6.194 7.466 10.303 20,5% 38,0% 66,3% 866 
Sant Cebrià de Vallalta Mataró 15,8 1.322 1.904 3.388 44,0% 77,9% 156,3% 214 
Sant Iscle de Vallalta Mataró 17,7 712 894 1.280 25,6% 43,2% 79,8% 72 
Sant Pol de Mar Mataró 7,5 2.819 3.821 5.076 35,5% 32,8% 80,1% 677 
Sant Vicenç de Montalt Mataró 8,0 2.248 3.709 5.776 65,0% 55,7% 156,9% 722 
Santa Susanna Mataró 12,5 1.453 1.996 3.308 37,4% 65,7% 127,7% 265 
Teià Mataró 6,7 4.669 5.406 6.081 15,8% 12,5% 30,2% 908 
Tordera Mataró 83,8 8.918 10.105 15.641 13,3% 54,8% 75,4% 187 
Vilassar de Dalt Mataró 9,1 7.208 7.486 8.746 3,9% 16,8% 21,3% 961 
Vilassar de Mar Mataró 3,9 14.821 17.374 19.574 17,2% 12,7% 32,1% 5.019 

374 277.977 311.584 380.546 12,1% 22,1% 36,9% 1.019 

Castellar del Vallès Sabadell 44,7 15.845 18.136 23.129 14,5% 27,5% 46,0% 517 
Gallifa Sabadell 16,4 150 162 215 8,0% 32,7% 43,3% 13 
Polinyà Sabadell 8,9 3.956 4.767 7.798 20,5% 63,6% 97,1% 876 
Sabadell Sabadell 36,5 185.798 185.170 207.338 -0,3% 12,0% 11,6% 5.680 
Sant Llorenç Savall Sabadell 41,0 2.037 2.053 2.402 0,8% 17,0% 17,9% 59 
Sant Quirze del Vallès Sabadell 14,3 10.342 13.259 18.702 28,2% 41,1% 80,8% 1.308 
Sentmenat Sabadell 28,2 5.253 5.820 8.112 10,8% 39,4% 54,4% 288 

190,0 223.381 229.367 267.696 2,7% 16,7% 19,8% 1.409 

Matadepera Terrassa 24,8 6.082 7.197 8.606 18,3% 19,6% 41,5% 347 
Rellinars Terrassa 18,0 326 410 727 25,8% 77,3% 123,0% 40 
Rubí Terrassa 32,0 54.085 60.303 73.591 11,5% 22,0% 36,1% 2.300 
Terrassa Terrassa 70,1 163.862 174.756 212.724 6,6% 21,7% 29,8% 3.035 
Ullastrell Terrassa 7,4 961 1.159 1.892 20,6% 63,2% 96,9% 256 
Vacarisses Terrassa 40,5 1.711 2.926 6.017 71,0% 105,6% 251,7% 149 
Viladecavalls Terrassa 20,1 4.882 6.035 7.323 23,6% 21,3% 50,0% 364 

212,9 231.909 252.786 310.880 9,0% 23,0% 34,1% 1.460 

Avinyonet del Penedès Vilafranca 29,1 1.185 1.254 1.685 5,8% 34,4% 42,2% 58 
Cabanyes, les Vilafranca 1,8 468 569 902 21,6% 58,5% 92,7% 501 
Castellet i la Gornal Vilafranca 46,8 1.241 1.462 2.240 17,8% 53,2% 80,5% 48 
Castellví de la Marca Vilafranca 28,5 1.461 1.434 1.635 -1,8% 14,0% 11,9% 57 
Cervelló Vilafranca 24,1 7.069 6.295 8.566 -10,9% 36,1% 21,2% 355 
Corbera de Llobregat Vilafranca 18,5 7.600 9.573 14.000 26,0% 46,2% 84,2% 757 
Font-rubí Vilafranca 37,0 1.186 1.249 1.466 5,3% 17,4% 23,6% 40 
Gelida Vilafranca 26,7 3.903 4.457 6.945 14,2% 55,8% 77,9% 260 
Granada, la Vilafranca 6,6 1.299 1.359 1.963 4,6% 44,4% 51,1% 297 
Mediona Vilafranca 47,6 1.248 1.465 2.363 17,4% 61,3% 89,3% 50 
Olèrdola Vilafranca 29,9 1.893 2.326 3.533 22,9% 51,9% 86,6% 118 
Olesa de Bonesvalls Vilafranca 30,6 719 1.015 1.702 41,2% 67,7% 136,7% 56 
Pacs del Penedès Vilafranca 6,1 620 694 881 11,9% 26,9% 42,1% 144 
La Palma de Cervelló Vilafranca 5,5 0 2.679 3.035 - 13,3% - 555 
Pla del Penedès, el Vilafranca 9,5 953 895 1.103 -6,1% 23,2% 15,7% 116 
Pontons Vilafranca 25,9 291 379 539 30,2% 42,2% 85,2% 21 
Puigdàlber Vilafranca 0,4 319 350 522 9,7% 49,1% 63,6% 1.305 
Sant Cugat Sesgarrigues Vilafranca 6,3 752 736 973 -2,1% 32,2% 29,4% 154 
Sant Llorenç d'Hortons Vilafranca 19,8 1.301 1.638 2.416 25,9% 47,5% 85,7% 122 
Sant Martí Sarroca Vilafranca 35,6 2.486 2.512 3.161 1,0% 25,8% 27,2% 89 
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      Població Població Població Creix. Creix. Creix. Densitat
Municipi Ambit Sup. 1/01/1996 1/01/2001 1/01/2010 96-2001 2001-10 96-2010 2010 

Sant Pere de Riudebitlles Vilafranca 5,4 2.144 2.110 2.381 -1,6% 12,8% 11,1% 441 
Sant Quintí de Mediona Vilafranca 13,9 1.568 1.795 2.188 14,5% 21,9% 39,5% 157 
Sant Sadurní d'Anoia Vilafranca 18,7 9.205 9.805 12.323 6,5% 25,7% 33,9% 659 
Santa Fe del Penedès Vilafranca 3,5 233 302 384 29,6% 27,2% 64,8% 110 
Santa Margarida i els 
Monjos Vilafranca 17,4 4.230 4.834 6.933 14,3% 43,4% 63,9% 398 
Subirats Vilafranca 55,8 2.307 2.557 3.076 10,8% 20,3% 33,3% 55 
Torrelavit Vilafranca 23,9 1.176 1.125 1.383 -4,3% 22,9% 17,6% 58 
Torrelles de Foix Vilafranca 36,8 1.603 1.711 2.545 6,7% 48,7% 58,8% 69 
Torrelles de Llobregat Vilafranca 13,6 3.114 3.722 5.526 19,5% 48,5% 77,5% 406 
Vallirana Vilafranca 23,9 8.407 9.385 14.200 11,6% 51,3% 68,9% 594 
Vilafranca del Penedès Vilafranca 19,6 28.553 30.807 38.218 7,9% 24,1% 33,8% 1.950 
Vilobí del Penedès Vilafranca 9,4 852 872 1.129 2,3% 29,5% 32,5% 120 

678 99.386 111.366 149.916 12,1% 34,6% 50,8% 221 

Begues Vilanova 50,4 3.105 4.553 6.348 46,6% 39,4% 104,4% 126 
Canyelles Vilanova 14,1 1.291 2.008 4.196 55,5% 109,0% 225,0% 298 
Castelldefels Vilanova 12,4 38.509 46.786 62.250 21,5% 33,1% 61,7% 5.020 
Cubelles Vilanova 13,4 4.715 7.028 13.995 49,1% 99,1% 196,8% 1.044 
Olivella Vilanova 38,8 954 1.443 3.405 51,3% 136,0% 256,9% 88 
Sant Climent de Llobregat Vilanova 10,7 2.476 3.042 3.819 22,9% 25,5% 54,2% 357 
Sant Pere de Ribes Vilanova 40,7 18.695 22.902 28.399 22,5% 24,0% 51,9% 698 
Sitges Vilanova 43,7 16.801 20.345 28.130 21,1% 38,3% 67,4% 644 
Vilanova i la Geltrú Vilanova 33,5 47.979 53.421 66.532 11,3% 24,5% 38,7% 1.986 

257,7 134.525 161.528 217.074 20,1% 34,4% 61,4% 842 
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Municipi Àmbit Pob. 2009 Turismes 09 Index M. '08 Index M. '09 

Barcelona A0 1.621.537 599.093 377,5 369,5 
  

Badalona A1 219.547 86.133 403,6 392,32 
Cornellà de Llobregat A1 86.519 32.565 387,66 376,39 
Esplugues de Llobregat A1 46.862 20.086 446,44 428,62 
Hospitalet de Llobregat, l' A1 257.038 84.563 338,62 328,99 
Montcada i Reixac A1 33.453 15.697 479,21 469,23 
Prat de Llobregat, el A1 63.418 27.647 444,39 435,95 
Sant Adrià de Besòs A1 33.761 12.946 393,79 383,46 
Sant Joan Despí A1 32.030 13.495 426,74 421,32 
Sant Just Desvern A1 15.811 7.623 498,08 482,13 
Santa Coloma de 
Gramenet A1 119.717 40.918 355,36 341,79 

908.156 341.673 387,3 376,2 
    

Alella A2 9.397 5.062 542,01 538,68 
Badia del Vallès A2 13.679 6.209 457,08 453,91 
Barberà del Vallès A2 31.144 15.667 514,65 503,05 
Cerdanyola del Vallès A2 58.747 27.945 480,37 475,68 
Gavà A2 45.994 20.072 442,29 436,4 
Llagosta, la A2 13.820 5.794 429,9 419,25 
Martorelles A2 4.922 2.828 571,46 574,56 
Masnou, el A2 22.288 10.856 491,16 487,08 
Molins de Rei A2 24.067 11.056 459,67 459,38 
Mollet del Vallès A2 52.484 23.812 465,42 453,7 
Montgat A2 10.270 5.173 504,72 503,7 
Pallejà A2 11.134 5.192 468,71 466,32 
Papiol, el A2 3.900 2.035 532,65 521,79 
Ripollet A2 37.088 16.147 447 435,37 
Sant Boi de Llobregat A2 82.428 36.020 449,15 436,99 
Sant Cugat del Vallès A2 79.253 34.399 439,91 434,04 
Sant Feliu de Llobregat A2 42.919 17.991 422,4 419,18 
Sant Fost de 
Campsentelles A2 8.234 4.575 572,62 555,62 
Sant Vicenç dels Horts A2 27.701 12.753 462,26 460,38 
Santa Coloma de Cervelló A2 7.744 3.727 476,96 481,28 
Santa Maria de Martorelles A2 850 375 451,41 441,18 
Santa Perpètua de 
Mogoda A2 25.048 13.714 559,75 547,51 
Tiana A2 7.590 3.708 484,08 488,54 
Viladecans A2 63.489 28.519 453,25 449,2 

684.190 313.629 465,1 458,4 

Bigues i Riells Caldes de M. 8.401 4.586 544,13 545,89 
Caldes de Montbui Caldes de M. 16.885 7.945 480,45 470,54 
Castellcir Caldes de M. 628 296 462,76 471,34 
Castellterçol Caldes de M. 2.375 1.060 446,02 446,32 
Granera Caldes de M. 77 57 736,11 740,26 
Palau-solità i Plegamans Caldes de M. 14.070 8.052 579,41 572,28 
Sant Feliu de Codines Caldes de M. 5.702 2.625 459,43 460,36 
Sant Quirze Safaja Caldes de M. 645 320 502,43 496,12 

48.783 24.941 516,4 511,3 
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Àmbit Pob. 2009 Turismes 09 Index M. '08 Index M. '09 
Aiguafreda Granollers 2.464 1.229 514 498,78 
Ametlla del Vallès, l' Granollers 7.949 4.298 542,71 540,7 
Campins Granollers 390 224 563,16 574,36 
Canovelles Granollers 16.023 7.483 478,06 467,02 
Cànoves i Samalús Granollers 2.742 1.452 526,55 529,54 
Cardedeu Granollers 16.596 7.859 483,85 473,55 
Figaró-Montmany Granollers 1.057 469 453,59 443,71 
Fogars de Montclús Granollers 465 213 457,52 458,06 
Franqueses del Vallès, les Granollers 17.660 9.000 523,27 509,63 
Garriga, la Granollers 14.991 7.386 504,15 492,7 
Granollers Granollers 60.658 28.475 483,78 469,44 
Gualba Granollers 1.192 674 579,04 565,44 

Lliçà d'Amunt Granollers 14.143 7.696 546,09 
 
544,16 

 

Lliçà de Vall Granollers 6.290 4.314 689,91 685,85 
Llinars del Vallès Granollers 9.035 4.413 492,93 488,43 
Montmeló Granollers 8.955 4.356 495,15 486,43 
Montornès del Vallès Granollers 15.509 7.528 498,07 485,4 
Montseny Granollers 319 201 621,88 630,09 
Parets del Vallès Granollers 17.632 9.392 547,26 532,67 
Roca del Vallès, la Granollers 10.214 5.350 525,22 523,79 
Sant Antoni de Vilamajor Granollers 5.444 2.670 485,93 490,45 
Sant Celoni Granollers 16.860 7.352 439,59 436,06 
Sant Esteve de 
Palautordera Granollers 2.458 1.040 429,36 423,11 
Sant Pere de Vilamajor Granollers 4.021 2.112 528,14 525,24 
Santa Eulàlia de Ronçana Granollers 6.802 3.724 560,35 547,49 
Santa Maria de 
Palautordera Granollers 8.823 4.275 496,29 484,53 
Tagamanent Granollers 308 173 597,36 561,69 
Vallgorguina Granollers 2.465 1.290 521,63 523,33 
Vallromanes Granollers 2.283 1.186 524,03 519,49 
Vilalba Sasserra Granollers 636 338 576,07 531,45 
Vilanova del Vallès Granollers 4.654 2.156 472,3 463,26 

279.038 138.329 505,2 495,7 
    

Abrera Martorell 11.521 6.525 581,57 566,36 
Castellbisbal Martorell 11.977 6.343 527,77 529,6 
Castellví de Rosanes Martorell 1.719 937 551,54 545,08 
Collbató Martorell 4.040 1.969 480,48 487,38 
Esparreguera Martorell 21.855 10.953 508,41 501,17 
Martorell Martorell 26.681 14.820 573,89 555,45 
Olesa de Montserrat Martorell 23.301 10.228 442,57 438,95 
Sant Andreu de la Barca Martorell 26.401 12.358 471,25 468,09 
Sant Esteve Sesrovires Martorell 7.202 3.974 567,43 551,79 

134.697 68.107 513,3 505,6 
    

Arenys de Mar Mataró 14.627 6.519 444,74 445,68 
Arenys de Munt Mataró 8.190 3.964 489,34 484,0 
Argentona Mataró 11.633 5.976 515,51 513,71 
Cabrera de Mar Mataró 4.408 2.614 605,65 593,01 
Cabrils Mataró 6.964 3.503 502,49 503,02 
Caldes d'Estrac Mataró 2.799 1.319 462,89 471,24 
Calella Mataró 18.627 7.018 376,74 376,76 
Canet de Mar Mataró 13.548 5.610 413,35 414,08 
Dosrius Mataró 4.937 2.596 527,62 525,83 
Malgrat de Mar Mataró 18.472 7.568 417,01 409,7 
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Àmbit Pob. 2009 Turismes 09 Index M. '08 Index M. '09 
Mataró Mataró 121.722 48.725 408,36 400,3 
Òrrius Mataró 640 374 581,1 584,38 
Palafolls Mataró 8.584 4.137 481,84 481,94 
Pineda de Mar Mataró 26.203 11.176 429,33 426,52 
Premià de Dalt Mataró 9.944 5.038 509,48 506,64 
Premià de Mar Mataró 27.399 12.350 451,52 450,75 
Sant Andreu de Llavaneres Mataró 10.181 4.761 474,77 467,64 
Sant Cebrià de Vallalta Mataró 3.309 1.604 489,4 484,74 
Sant Iscle de Vallalta Mataró 1.267 578 468,02 456,2 
Sant Pol de Mar Mataró 5.102 2.269 450,5 444,73 
Sant Vicenç de Montalt Mataró 5.627 2.677 472,03 475,74 
Santa Susanna Mataró 3.251 1.537 482,53 472,78 
Teià Mataró 6.087 3.246 536,16 533,27 
Tordera Mataró 15.345 7.315 486,08 476,7 
Vilassar de Dalt Mataró 8.672 4.567 527,32 526,64 
Vilassar de Mar Mataró 19.482 9.085 474,38 466,33 

377.020 166.126 445,3 440,6 
  

Castellar del Vallès Sabadell 23.002 11.483 506,05 499,22 
Gallifa Sabadell 214 137 666,67 640,19 
Polinyà Sabadell 7.676 3.972 529,38 517,46 
Sabadell Sabadell 206.493 91.495 451,16 443,09 
Sant Llorenç Savall Sabadell 2.402 1.152 486,21 479,6 
Sant Quirze del Vallès Sabadell 18.462 9.471 510,84 513 
Sentmenat Sabadell 7.870 3.870 494,69 491,74 

266.119 121.580 464,0 456,9 
  

Matadepera Terrassa 8.616 4.350 505,56 504,87 
Rellinars Terrassa 713 354 493,43 496,49 
Rubí Terrassa 72.987 33.922 469,92 464,77 
Terrassa Terrassa 210.941 94.413 458,19 447,58 
Ullastrell Terrassa 1.864 852 464,51 457,08 
Vacarisses Terrassa 5.872 2.906 493 494,89 
Viladecavalls Terrassa 7.322 3.993 548,4 545,34 

308.315 140.790 465,2 456,6 
    

Avinyonet del Penedès Vilafranca 1.690 937 554,82 554,44 
Cabanyes, les Vilafranca 888 13.569 15.988,76 15.280,41 
Castellet i la Gornal Vilafranca 2.222 1.196 525,45 538,25 
Castellví de la Marca Vilafranca 1.661 929 568,8 559,3 
Cervelló Vilafranca 8.393 5.059 618,91 602,76 
Corbera de Llobregat Vilafranca 13.843 6.657 489,39 480,89 
Font-rubí Vilafranca 1.483 789 547,57 532,03 
Gelida Vilafranca 6.801 3.117 464,48 458,31 
Granada, la Vilafranca 1.976 1.023 518,21 517,71 
Mediona Vilafranca 2.360 1.211 500,65 513,14 
Olèrdola Vilafranca 3.462 1.968 576,59 568,46 
Olesa de Bonesvalls Vilafranca 1.740 899 525,87 516,67 
Pacs del Penedès Vilafranca 869 524 605,85 602,99 
Palma de Cervelló, la Vilafranca 3.057 936 270,23 306,18 
Pla del Penedès, el Vilafranca 1.041 606 568,73 582,13 
Pontons Vilafranca 530 325 602,15 613,21 
Puigdàlber Vilafranca 508 303 607,44 596,46 
Sant Cugat Sesgarrigues Vilafranca 932 547 580,72 586,91 
Sant Llorenç d'Hortons Vilafranca 2.419 1.145 491,75 473,34 
Sant Martí Sarroca Vilafranca 3.142 1.754 560,94 558,24 
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Àmbit Pob. 2009 Turismes 09 Index M. '08 Index M. '09 

Sant Pere de Riudebitlles Vilafranca 2.376 1.230 522,26 517,68 
Sant Quintí de Mediona Vilafranca 2.167 1.052 492,85 485,46 
Sant Sadurní d'Anoia Vilafranca 12.237 5.669 469,81 463,27 
Santa Fe del Penedès Vilafranca 389 203 508,95 521,85 
Santa Margarida i els M. Vilafranca 6.989 3.483 520,24 498,35 
Subirats Vilafranca 3.099 1.637 525,56 528,23 
Torrelavit Vilafranca 1.372 773 591,47 563,41 
Torrelles de Foix Vilafranca 2.463 1.243 500 504,67 
Torrelles de Llobregat Vilafranca 5.430 2.675 499,04 492,63 
Vallirana Vilafranca 14.066 7.064 501,45 502,2 
Vilafranca del Penedès Vilafranca 38.425 17.433 468,53 453,69 
Vilobí del Penedès Vilafranca 1.112 638 588,82 573,74 

149.142 86.594 595,0 580,6 
  

Begues Vilanova 6.271 3.014 489,96 480,63 
Canyelles Vilanova 4.104 1.900 461,67 462,96 
Castelldefels Vilanova 62.080 26.714 439,79 430,32 
Cubelles Vilanova 13.711 5.918 432,53 431,62 
Olivella Vilanova 3.340 1.537 470,06 460,18 
Sant Climent de Llobregat Vilanova 3.779 1.805 488,3 477,64 
Sant Pere de Ribes Vilanova 28.353 12.511 444,88 441,26 
Sitges Vilanova 27.668 10.571 386,81 382,07 
Vilanova i la Geltrú Vilanova 65.890 26.843 412,82 407,39 

215.196 90.813 428,1 422,0 
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Municipi Cèdules H. 2000 Cèdules H. '08 Cèdules H. '09 Ràtio 2009-2000
      
Barcelona A0 4.945 3.550 3470 0,70 

    
Badalona A1 758 491 323 0,43 
Cornellà de Llobregat A1 193 212 161 0,83 
Esplugues de Llobregat A1 220 57 95 0,43 
Hospitalet de Llobregat, l' A1 256 971 718 2,80 
Montcada i Reixac A1 115 200 283 2,46 
Prat de Llobregat, el A1 328 112 76 0,23 
Sant Adrià de Besòs A1 249 165 219 0,88 
Sant Joan Despí A1 593 13 207 0,35 
Sant Just Desvern A1 26 64 94 3,62 
Santa Coloma de Gramenet A1 152 131 204 1,34 

2.890 2.416 2.380 0,82 
  

Alella A2 58 114 34 0,59 
Badia del Vallès A2 0 0 0 - 
Barberà del Vallès A2 82 520 239 2,91 
Cerdanyola del Vallès A2 422 385 72 0,17 
Gavà A2 410 215 100 0,24 
Llagosta, la A2 123 1 1 0,01 
Martorelles A2 7 18 4 0,57 
Masnou, el A2 58 116 76 1,31 
Molins de Rei A2 393 74 174 0,44 
Mollet del Vallès A2 301 99 91 0,30 
Montgat A2 73 59 30 0,41 
Pallejà A2 214 91 51 0,24 
Papiol, el A2 10 28 22 2,20 
Ripollet A2 592 160 56 0,09 
Sant Boi de Llobregat A2 382 232 145 0,38 
Sant Cugat del Vallès A2 951 1.221 814 0,86 
Sant Feliu de Llobregat A2 399 100 260 0,65 
Sant Fost de Campsentelles A2 66 104 31 0,47 
Sant Vicenç dels Horts A2 107 125 65 0,61 
Santa Coloma de Cervelló A2 112 17 10 0,09 
Santa Maria de Martorelles A2 2 25 2 1,00 
Santa Perpètua de Mogoda A2 195 137 55 0,28 
Tiana A2 133 77 56 0,42 
Viladecans A2 1.020 358 353 0,35 

6.110 4.276 2.741 0,45 
  

Bigues i Riells Caldes de M. 104 109 34 0,33 
Caldes de Montbui Caldes de M. 176 186 73 0,41 
Castellcir Caldes de M. 6 20 12 2,00 
Castellterçol Caldes de M. 11 74 19 1,73 
Granera Caldes de M. 0 1 0 - 
Palau de Plegamans Caldes de M. 0 72 27 - 
Sant Feliu de Codines Caldes de M. 36 129 55 1,53 
Sant Quirze Safaja Caldes de M. 0 15 6 - 

333 606 226 0,68 
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Municipi Cèdules H. 2000 Cèdules H. '08 Cèdules H. '09 Ràtio 2009-2000
Aiguafreda Granollers 9 18 16 1,78 
Ametlla del Vallès, l' Granollers 75 91 64 0,85 
Campins Granollers 2 9 11 5,50 
Canovelles Granollers 17 119 43 2,53 
Cànoves i Samalús Granollers 26 38 14 0,54 
Cardedeu Granollers 152 272 133 0,88 

Figaró-Montmany Granollers 
 

5 47 14 2,80 
Fogars de Montclús Granollers 4 4 0 0,00 
Franqueses del Vallès, les Granollers 286 279 112 0,39 
Garriga, la Granollers 210 263 123 0,59 
Granollers Granollers 366 453 394 1,08 
Gualba Granollers 10 47 19 1,90 
Lliçà d'Amunt Granollers 175 102 85 0,49 
Lliçà de Vall Granollers 31 55 19 0,61 
Llinars del Vallès Granollers 56 118 93 1,66 
Montmeló Granollers 14 53 28 2,00 
Montornès del Vallès Granollers 155 316 39 0,25 
Montseny Granollers 2 7 0 0,00 
Parets del Vallès Granollers 174 143 143 0,82 
Roca del Vallès, la Granollers 96 175 60 0,63 
Sant Antoni de Vilamajor Granollers 46 132 85 1,85 
Sant Celoni Granollers 145 210 211 1,46 
Sant Esteve de Palautordera Granollers 16 52 14 0,88 
Sant Pere de Vilamajor Granollers 75 39 41 0,55 

Santa Eulàlia de Ronçana 
 

Granollers 
 

62 51 29 0,47 
Santa Maria de Palautordera Granollers 95 107 30 0,32 
Tagamanent Granollers 0 1 0 - 
Vallgorguina Granollers 21 35 47 2,24 
Vallromanes Granollers 38 22 15 0,39 
Vilalba Sasserra Granollers 30 29 0 0,00 
Vilanova del Vallès Granollers 25 90 28 1,12 

2.418 3.377 1.910 0,79 
  

Abrera Martorell 71 119 52 0,73 
Castellbisbal Martorell 286 37 27 0,09 
Castellví de Rosanes Martorell 13 8 13 1,00 
Collbató Martorell 52 43 47 0,90 
Esparreguera Martorell 325 155 101 0,31 
Martorell Martorell 453 65 137 0,30 
Olesa de Montserrat Martorell 363 158 53 0,15 
Sant Andreu de la Barca Martorell 183 90 119 0,65 
Sant Esteve Sesrovires Martorell 65 130 112 1,72 

1.811 805 661 0,36 
  

Arenys de Mar Mataró 52 80 162 3,12 
Arenys de Munt Mataró 120 63 145 1,21 
Argentona Mataró 64 129 53 0,83 
Cabrera de Mar Mataró 18 14 19 1,06 
Cabrils Mataró 84 33 35 0,42 
Caldes d'Estrac Mataró 21 17 7 0,33 
Calella Mataró 100 278 119 1,19 
Canet de Mar Mataró 248 131 140 0,56 
Dosrius Mataró 55 36 76 1,38 
Malgrat de Mar Mataró 278 236 94 0,34 
Mataró Mataró 970 1.019 464 0,48 
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Municipi Cèdules H. 2000 Cèdules H. '08 Cèdules H. '09 Ràtio 2009-2000
Òrrius Mataró 3 3 5 1,67 
Palafolls Mataró 189 145 106 0,56 
Pineda de Mar Mataró 219 182 143 0,65 
Premià de Dalt Mataró 91 141 55 0,60 
Premià de Mar Mataró 120 115 52 0,43 
Sant Andreu de Llavaneres Mataró 123 44 20 0,16 
Sant Cebrià de Vallalta Mataró 42 23 15 0,36 
Sant Iscle de Vallalta Mataró 20 13 46 2,30 
Sant Pol de Mar Mataró 105 51 18 0,17 
Sant Vicenç de Montalt Mataró 135 39 24 0,18 
Santa Susanna Mataró 59 53 18 0,31 
Teià Mataró 63 96 11 0,17 
Tordera Mataró 93 535 205 2,20 
Vilassar de Dalt Mataró 40 111 47 1,18 
Vilassar de Mar Mataró 69 70 111 1,61 

3.381 3.657 2.190 0,65 
  

Castellar del Vallès Sabadell 227 213 108 0,48 
Gallifa Sabadell 1 1 2 2,00 
Polinyà Sabadell 18 21 7 0,39 
Sabadell Sabadell 1.503 1.172 913 0,61 
Sant Llorenç Savall Sabadell 23 57 9 0,39 
Sant Quirze del Vallès Sabadell 251 139 108 0,43 
Sentmenat Sabadell 65 251 70 1,08 

2.088 1.854 1.217 0,58 
  

Matadepera Terrassa 59 33 64 1,08 
Rellinars Terrassa 3 6 9 3,00 
Rubí Terrassa 686 769 315 0,46 
Terrassa Terrassa 1.845 2.135 1435 0,78 
Ullastrell Terrassa 12 35 11 0,92 
Vacarisses Terrassa 36 77 61 1,69 
Viladecavalls Terrassa 72 65 13 0,18 

2.713 3.120 1.908 0,70 
  

Avinyonet del Penedès Vilafranca 4 23 4 1,00 
Cabanyes, les Vilafranca 6 8 7 1,17 
Castellet i la Gornal Vilafranca 22 40 15 0,68 
Castellví de la Marca Vilafranca 3 4 4 1,33 
Cervelló Vilafranca 111 66 45 0,41 
Corbera de Llobregat Vilafranca 164 103 74 0,45 
Font-rubí Vilafranca 1 12 8 8,00 
Gelida Vilafranca 39 99 42 1,08 
Granada, la Vilafranca 12 40 14 1,17 
Mediona Vilafranca 3 22 2 0,67 
Olèrdola Vilafranca 41 48 22 0,54 
Olesa de Bonesvalls Vilafranca 14 56 13 0,93 
Pacs del Penedès Vilafranca 5 9 17 3,40 
Palma de Cervelló Vilafranca 1 59 7 7,00 
Pla del Penedès, el Vilafranca 4 56 48 12,00 
Pontons Vilafranca 1 8 2 2,00 
Puigdàlber Vilafranca 3 18 1 0,33 
Sant Cugat Sesgarrigues Vilafranca 4 14 7 1,75 
Sant Llorenç d'Hortons Vilafranca 67 120 30 0,45 
Sant Martí Sarroca Vilafranca 6 38 2 0,33 
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Municipi Cèdules H. 2000 Cèdules H. '08 Cèdules H. '09 Ràtio 2009-2000
Sant Pere de Riudebitlles Vilafranca 7 27 9 1,29 
Sant Quintí de Mediona Vilafranca 3 40 22 7,33 
Sant Sadurní d'Anoia Vilafranca 114 147 56 0,49 
Santa Fe del Penedès Vilafranca 0 2 0 - 
Santa Margarida i els 
Monjos Vilafranca 56 143 12 0,21 
Subirats Vilafranca 23 52 25 1,09 
Torrelavit Vilafranca 10 63 12 1,20 
Torrelles de Foix Vilafranca 7 38 14 2,00 
Torrelles de Llobregat Vilafranca 33 84 30 0,91 
Vallirana Vilafranca 181 183 120 0,66 
Vilafranca del Penedès Vilafranca 321 559 289 0,90 
Vilobí del Penedès Vilafranca 6 10 5 0,83 

1.272 2.191 958 0,75 
  

Begues Vilanova 82 55 74 0,90 
Canyelles Vilanova 56 100 48 0,86 
Castelldefels Vilanova 340 265 183 0,54 
Cubelles Vilanova 343 227 89 0,26 
Olivella Vilanova 42 97 82 1,95 
Sant Climent de Llobregat Vilanova 44 37 13 0,30 
Sant Pere de Ribes Vilanova 347 230 109 0,31 
Sitges Vilanova 395 334 189 0,48 
Vilanova i la Geltrú Vilanova 801 572 379 0,47 

2.450 1.917 1.166 0,48 
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ANNEX 4 
ESTAT DE LES ACTUACIONS DEL PDI 
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Programa d’ampliació de xarxa 
 
Actuació  Situació actual (31 de desembre de 2010) 
AX01 - Perllongament L1 Feixa Llarga - El Prat Tallers: obra en execució, previsió posada en servei el primer semestre de 2011; cua de 

maniobres recepcionada 
AX02 - Perllongament L1 Fondo - Badalona Centre Estudi informatiu finalitzat; acabada la informació pública 
AX03 - Connexió L2 Sant Antoni - Parc Logístic Projecte constructiu redactat (pendent aprovació DGTM) 
AX04 - Perllongament L2 Pep Ventura - Badalona Pompeu Fabra* Obra en servei des del juliol de 2010 
AX05 - Perllongament L3 Canyelles - Trinitat Nova* En servei des del 4 d’octubre de 2008 
AX06 - Perllongament L4 La Pau - Sagrera TAV Pendent projecte constructiu estació Santander L4 i desafecció L9/L10 
AX07 - Perllongament L5 Horta - Vall d'Hebron* Obra en servei des del juliol de 2010 
AX13 - Perllongament FGC Pl. Espanya - Gràcia Lliurat l’estudi informatiu i pendent de tramitació.  
AX14 - Perllongament Terrassa Rambla - Can Roca  Obra en execució (previsió posada en servei: 2012) 
AX15 - Perllongament FGC Sabadell Rambla - Ca n’Oriac Obra en execució 
AX16 - Telefèric Esparreguera - Olesa* (inclosa dins l’actuació MM11) En servei des del 2005 
AX17 - Línia Castelldefels-Sant Boi-Sarrià Aprovats els estudis informatius i d’impacte ambiental del perllongament de l’L3 d’FMB Zona 

Universitària - Sant Feliu i perllongament de l’L6 d’FGC Reina Elisenda - Sant Joan de Déu. El 
MIFO ha redactat l’estudi informatiu de la línia Cornellà - Castelldefels - Zona Universitària de 
rodalia. 

AX18 - L11. Metro lleuger Trinitat Nova - Can Cuiàs.* En servei des del 14 de desembre de 2003 
AX19 - Plataforma reservada autobusos Caldes de Montbui-Mollet/Santa Perpètua Estudi previ redactat 
Línia L9 (Actuacions AX08-11)  
L9. Tram Sagrera Meridiana - Can Zam/Gorg En servei des del desembre de 2009 
L9. Tram Parc Logístic - Sagrera Meridiana  Obres en execució 
L9. Tram Aeroport - Parc Logístic Obres en execució 
L9. Projectes sectorials (ascensors, escales mecàniques, sistemes de peatge) Obres en execució. En servei el tram Meridiana - Can Zam / Gorg 
Tramvia  
AX12a - Tramvia Diagonal - Baix Llobregat En servei des del 3 d’abril de 2004 
AX12b - Tramvia Diagonal - Besòs En servei des del 8 de maig de 2004 
Material mòbil (L9, renovació L5 i altres) Rebut tot el parc adjudicat 

• Actuació inclosa en els Convenis de Finançament d’Infraestructures 
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Programa d’intercanviadors 
 
Actuació  Situació actual (31 de desembre de 2010) 

IN01 - Intercanviador Pl. Catalunya (Metro L1-L2-L3-L4, FGC i RENFE) Projecte constructiu de la cua de maniobres Pl. Catalunya en redacció en 2 fases (previsió inici 
obres fase 1: 2011). 

IN02 - Intercanviador Torrassa (Metro L1-L9 i RENFE) Redactat projecte bàsic (en col·laboració amb el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de 
l’Hospitalet) 

IN03 - Intercanviador Sagrera Meridiana En servei el transbordament L1-L5 des del 13 de març de 2007, i amb l’L9 al 2010. En 
construcció la nova estació de rodalia 

IN04 - Intercanviador Arc de Triomf* Obra en execució (vestíbul passeig St. Joan en servei). Finalització de tota l’obra per l’any 2012. 

IN05 - Intercanviadors relacionats amb el TAV Actuació vinculada a la construcció de la LAV 

IN06 - Intercanviador Martorell Central (FGC, RENFE i Estació Bus) En servei l’estació FGC des del 21 de maig de 2007 

IN07 - Intercanviadors el Papiol - Mollet (RENFE i FGC) Estació de Volpalleres en servei 

IN08 - Intercanviadors al delta del Llobregat Actuació vinculada a l’AX17 

IN09 - Intercanviador Quatre Camins* En servei, inaugurat el 4 de juliol de 2003 

IN10 - FGC. Aparcaments de dissuasió (FGC) Finalitzat l’estudi d’alternatives i demanda de la plaça Doctor Pearson a Rubí 

IN11 - Noves estacions d'autobús i aparcaments a estacions de metro Estudi informatiu de l’estació de Diagonal Zona Universitària sotmès a informació pública 
 

• Actuació inclosa en els Convenis de Finançament d’Infraestructures 



 

8è_Informe_de_seguiment_PDI.doc 43

Programa de modernització i millora 
 
Actuació  Situació actual (31 de desembre de 2010) 

MM01 - Conversió d'L4 en L2. La Pau - Pep Ventura* En servei 
MM02 - Noves estacions de Metro 
 

Maresme (L4)* 
Metro Ernest Lluch (L5)* 
 
Virrei Amat (L4)* 

En servei 
Obra d’infraestructura: finalitzada. Obres d’urbanització: en execució. Projecte d’arquitectura i instal·lacions: en 
redacció 
Projecte constructiu redactat. Actuació aturada 

MM03 - Millora d’estacions +nous vestíbuls (Vallcarca, Sants, 
Hospital de Bellvitge) 

Obra en execució: Llacuna, Bogatell i Selva de Mar (L4). Poble Nou (L4): obra per licitar. Ciutadella-Vila Olímpica 
(L4): projecte aturat. Vallcarca (L3): re-estudi en curs de la solució projectada 

MM04 - Adaptació estacions Metro a PMR (Línies 1, 3, 4 i 5)* Estan adaptades a PMR a 31.12.10 el 83,1% de les estacions de Metro i el 96,0% d’FGC. Projectes pendents de 
redactar: Intercanviador d’Urquinaona (projecte redactat però cal un de nou). Projectes en revisió: Intercanviador 
Plaça de Sants (L1-L5), Rbla. Just Oliveras (L1) i Jaume I (L4), Virrei Amat (L5). Projectes redactats: intercanviadors 
de Clot, Maragall, Verdaguer i Plaça Espanya (pendents d’aprovació). 

MM05 - Renovació de via de Metro Trams finalitzats a l’L3. Finalitzat tram Bogatell-Selva de Mar de l’L4  
MM06 - Millores en explotació i manteniment A càrrec d’FMB 
MM07 - Seguretat a la xarxa de Metro A càrrec d’FMB 
MM08 - ATP-ATO Línia 4 Adjudicat el plec de bases 
MM09 - Soterrament a Pallejà (FGC)* En servei des de l’octubre de 2007 
MM10 - Desdoblament via el Palau-Martorell (FGC)* Desdoblament en servei des del 21 de maig de 2007 
MM11 - Desdoblament Martorell-Olesa (FGC)* Obra finalitzada 
MM12 - Supressió passos a nivell (FGC)* Callús: quatre passos a nivell finalitzats. Masquefa: dos passos a nivell finalitzats (56 i 57). Masquefa: finalitzada 

l’obra de millora de la permeabilitat transversal. Vallbona: redactat el projecte constructiu. 
MM13 - Adaptació a PMR (FGC) Almeda: finalitzat el nou vestíbul i la millora d’accessibilitat. Primera fase finalitzada (Valldoreix, Bellaterra i Sant 

Esteve de Sesrovires). Segona fase finalitzada (Reina Elisenda, Padua, Ildefons Cerdà, Manresa Alta). Tercera fase: 
finalitzades Sant Josep, Manresa Viladordis,  Can Parellada, La Pobla de Claramunt. Sarrià: en redacció el projecte 
de remodelació de vies i adaptació a PMRs; accés des de C. Cardenal Sentmenat: obra en servei 

MM14 - Allargament andanes i nous accessos (FGC)* En servei: Bonanova, Tres Torres i Sant Gervasi-Plaça Molina. Gràcia: projecte finalitzat . Inici imminent de l’obra 
MM15 - Senyalització  i control de la circulació (FGC) A càrrec d’FGC 
MM16 - Nova estació Europa | Fira Obra finalitzada (maig 2007) 

 
• Actuació inclosa en els Convenis de Finançament d’Infraestructures 
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ANNEX 5 
ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS 
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1. Actuacions finalitzades (en M€, IVA exclòs) 
 
 

Import PDI Import PDI Millor estimació Import de Import de Modificats, revisió Pendent de
2002 (ME) 2009 (ME) del cost total    les obres les obres de preus, comple- licitació i 

Codi Actuació  de l'obra licitades adjudicades mentaris i altres adjudicació 
AX04 L2. Pep Ventura - Badalona Pompeu Fabra 103,6 69,5 62,4 56,7 48,5 13,9 0,0 
AX05 L3. Canyelles - Trinitat Nova 74,8 140,5 140,4 134,8 125,6 14,8 0,0 
AX07 L5. Horta - Vall d'Hebron 119,4 286,3 311,4 304,4 254,8 53,4 3,2 (3) 
AX12a Tramvia Diagonal - Baix Llobregat 241,2 300,4 300,4 217,3 217,3 83,1 0,0 
AX12b Tramvia Diagonal - Besòs 168,9 232 264,5 205,2 205,2 59,3 0,0 
AX16 Aeri Olesa - Esparreguera 3,1 4,5 4,5 4,8 4,5 0,0 0,0 
AX18 L11. Metro Lleuger Trinitat Nova - Can Cuiàs 33,6 49,0 49,0 42,2 42,0 7,0 0,0 
AX20 Material mòbil L1 0,0 77,9 (1) 77,9 77,9 77,9 0,0 0,0 
IN03 La Sagrera - Meridiana 19,1 177,5 99,8 (2) 93,1 78,2 21,6 0,0 
IN06 Martorell Central 2,6 44,6 18,8 (2) 16,5 15,8 3,0 0,0 
IN09 Quatre Camins 4,6 4,6 4,4 3,7 3,8 0,6 0,0 

MM01 Conversió L2 a L4 18,7 21,7 21,7 21,7 20,9 0,8 0,0 
MM09 Soterrament a Pallejà 50,8 71,4 71,4 72,2 63,3 8,1 0,0 
MM10 Desdoblament el Palau - Martorell 18,9 56,6 56,6 62,8 53,4 3,2 0,0 
MM11 Desdoblament Martorell - Olesa 9,3 59,1 59,1 62,3 56,5 2,6 0,0 
MM16 Nova estació d'Europa|Fira 5,2 17 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 
MM17 Material mòbil Metro. Renovació TMB 198,3 214,5 214,5 214,5 214,5 0,0 0,0 
MM18 Material mòbil. Renovació FGC 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 0,0 0,0 
SN03 Metros comarcals - - 38,5 32,3 31,9 6,6 0,0 

1.150,2 1905,2 1.890,4 1.717,5 1.609,2 278,0 3,2 
 
 
(1) Inclou només L1 
(2) No inclou la inversió de l’Administració General de l’Estat 
(3) Pendent de la reposició del camp de tir olímpic 
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2. Actuacions en construcció (en M€, IVA exclòs) 
 

Import PDI Import PDI Millor estimació Import de Import de Modificats, revisió Pendent de Observacions 

2002 (ME) 2009 (ME) del cost total    les obres les obres de preus, comple- licitació i  

Codi Actuació  de l'obra licitades adjudicades mentaris i altres adjudicació  

AX01 L1. Feixa Llarga - El Prat 114,0 296,1 298,2 66,2 56,7 0,4 241,1 veure nota (1) 
AX06 L4. La Pau - Sagrera TAV 69,1 277,6 275,4 167,2 167,2 0,0 108,2  

AX08-AX11 L9 de Metro  1.938,3 5.510,2 5.635,3 3.720,2 3.727,2 1.908,1 0,0 Veure nota (2) 
AX08-AX11 Material mòbil 234,4 304,9 304,9 304,9 304,9 0,0 0,0 veure nota (3) 

AX14 FGC. Terrassa Rambla - Can Roca 123,3 294,3 362,5 254,8 200,8 91,9 69,8  
AX15 FGC. Sabadell Rambla- Ca n’Oriac 117,8 384,5 362,9 257,2 188,0 30,5 144,4 veure nota (4) 
IN04 Arc de Triomf 8,3 43,1 37,3 37,2 28,7 2,0 6,6  
IN07 Intercanviadors Papiol - Mollet 9,8 9,8 16,7 1,9 1,9 0,0 14,8  
IN11 Noves estacions de bus 3,7 22,0 22,0 0,2 0,2 0,0 21,8  

MM02 Noves estacions 25,0 151,6 76,9 77,3 55,5 7,9 13,5 veure nota  (5) 
MM03 Millora d'estacions 135,0 148,8 217,3 123,0 114,5 2,7 100,1  
MM04 Adaptacions a PMRs 100,5 222,7 213,0 145,6 80,4 47,0 85,6  
MM05 Renovació de via 21,8 30,4 39,3 34,3 33,1 0,0 6,2  
MM06 Millores en explotació i manteniment 34,7 130,2 131,7 135,2 125,9 2,4 3,4 veure nota (6) 
MM07 Seguretat a la xarxa 15,5 29,3 31,1 22,0 22,0 0,0 9,1  
MM08 Conducció automàtica (ATO) a L4 15,5 20,0 20,0 7,6 7,6 0,0 12,4  
MM12 Supressió passos a nivell 4,7 13,0 13,0 10,0 7,3 1,3 4,4  
MM13 Adaptació a PMRs 11,6 51,7 51,8 25,6 23,7 1,2 26,9  
MM14 Allargament d'andanes i nous accessos 10,1 41,6 41,6 33,6 18,2 1,7 21,7  
MM15 Senyalització i control de la circulació 11,1 11,1 11,1 5,9 5,9 0,0 5,2  
SN02 Altres actuacions a estacions FGC 0,0 - 53,4 50,1 34,6 13,7 5,1 veure nota (7) 

3.004,2 7.992,9 8.215,4 5.480,0 5.204,3 2.110,8 900,3  
 

(1) Executats tallers i cua de maniobres 
(2) A 31.12.10 està en servei el tram Sagrera Meridiana-Can Zam / Gorg. 
(3) No inclou despeses financeres 
(4) L’import Pendent de licitació i adjudicació inclou la previsió dels imports futurs de complementaris i revisió de preus 
(5) L’obra del segon vestíbul de Can Vidalet (L5) està englobada en l’actuació MM03 
(6) Inclou alimentació tracció elèctrica. S’han invertit 39,4 M€ (IVA exclòs) en subcentrals. 
(7) Actuacions a Diagonal-Provença 
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3. Actuacions en projecte (en M€, IVA exclòs) 
 

Import PDI Import PDI Millor estimació Import de Import de Modificats, revisió Pendent de Observacions 

2002 (ME) 2009 (ME) del cost total    les obres  les obres de preus, comple- licitació i  

Codi Actuació  de l'obra licitades adjudicades mentaris i altres adjudicació  

AX02 L1. Fondo - Badalona Centre 111,1 402,4 402,4 0,0 0,0 0,0 402,4  
AX03 L2. Sant Antoni – Parc Logístic 126,6 659,5 659,5 0,0 0,0 0,0 659,5  
AX13 FGC. Pl. Espanya - Gràcia 137,6 294,8 294,8 0,0 0,0 0,0 294,8  
AX17a L3 Zona Universitària - Sant Feliu de Llobregat 554,5 1.055,3 1.055,3 0,0 0,0 0,0 1.055,3 veure nota (1) 
AX17b FGC L6 Reina Elisenda - Finestrelles 98,3 187,0 187,0 0,0 0,0 0,0 187,0  
AX19 Plataforma reservada bus corredor de Caldes 62,1 120,7 120,7 0,0 0,0 0,0 120,7  
IN01 Pl. Catalunya 110,2 110,2 130,9 0,0 0,0 0,0 130,9  
IN02 Torrassa 26,7 26,7 (1) 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7  
IN05 Intercanviadors relacionats amb el TAV 25,9 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
IN08 Intercanviadors al delta del Llobregat 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0  
IN10 FGC. Aparcaments de dissuasió 2,4 39,5 39,5 0,0 0,0 0,0 39,5  

  Integració tarifària - 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0  
1.268,4 2.972,8 2.941,8 0,0 0,0 0,0 2.941,8  

 
 
 
(1) No inclou la inversió de l’Administració General de l’Estat 
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ANNEX 6 
ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS A LA XARXA 

FERROVIÀRIA ESTATAL 
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Situació del Pla d’Infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015 a 31 de desembre de 2010 
 
 
Actuacions a la xarxa ferroviària estatal 
 
 

Codi Actuació Import Pla 
(M€) 

Import actualitzat 
(M€) 

Situació actual Observacions 

XE03 Duplicació del tram Arenys de Mar –Blanes de 
la línia R1 

550,0 550,0 Pendent d’encàrrec de l’Estudi informatiu  

XE05 Duplicació del tram Montcada-Vic de la línia R3 650,0 689,5 Estudi informatiu ja sotmès a informació pública, 
pendent del DIA 

 

XE06 Túnel de Montcada 185,0 185,0 Pendent d’encàrrec de l’Estudi informatiu  
XE08 Integració urbana a Sant Feliu de Llobregat  106,8 DIA aprovada (BOE 25/12/2009). Estudi 

informatiu aprovat (BOE 22/02/2010) 
No inclosa en el Pla de 
rodalia 2008-2015 

XE09 Nova línia Cornellà-Castelldefels-Zona 
Universitària 

900,0 2.065,6 Estudi informatiu sotmès a informació pública 
(BOE 5/10/2010), ampliat fins a Zona 
Universitària 

 

XE10 Nou accés a l’Aeroport del Prat 255,0 221,8 Licitada la seva construcció (BOE 19/12/09) per 
257,37 M€. Adjudicada (BOE 8/5/2010) per 
221,83 M€.  

 

XE14 Soterrament de la línia R2 a l’Hospitalet, i 
intercanviador a la Torrassa 

 419,3 Estudi informatiu presentat el 12/05/2009. 
Licitació de l’obra pendent de conveni amb 
l’Ajuntament 

No inclosa en el Pla de 
rodalia 2008-2015 

      
      
  2.540,0 4.238,0   
 
 
Actuacions de noves infraestructures no incloses en el PDI 2001-2010 
 
 

 Actuació Situació actual  
 Línia Orbital ferroviària Estudi funcional adjudicat (1,1 M€) el 7/10/2010. En redacció  
 Integració urbana a Sitges Estudi licitat el 26/02/2009 per 500.000 € No inclosa en el Pla de rodalia 2008-2015 
    
 


