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PRESENTACIÓ I GESTIÓ DEL PLA

• El PMMU 2019-2024 contempla un programa de gestió per tal de garantir-ne la seva execució i el seu

compliment (contemplat en el Capítol VII del Pla).

• Aquest programa de gestió s’estructura en 4 eixos:

o Indicadors estratègics d’avaluació del Pla

o Informe anual de seguiment del Pla

o Coordinació institucional i participació social 

o Participació ciutadana i difusió del Pla



Objectius principals

a)  Analitzar l’avenç en la implementació de les mesures per tal de conèixer el grau d’execució i de compliment 

del calendari previst. 

Particularment, es posarà èmfasi en aquelles mesures amb major impacte socioambiental i, per tant, major participació

en el compliment dels objectius estratègics i d’avaluació. També inclou les possibles modificacions o replantejaments de

les mesures, si s’escau.

b)   Efectuar el seguiment de l’assoliment dels objectius del Pla, preveure les possibles desviacions i establir     

mecanismes correctors, si s’escau.

Tan sols en l’informe intermedi i el final es realitzarà una avaluació completa dels objectius estratègics del Pla. 

L’Informe anual recull també l’avenç en la coordinació institucional dintre de l’AMB i amb altres 

administracions amb competències per tirar endavant les mesures.

Es reporten també les actuacions presentades en les sessions del Consell de Mobilitat de l’AMB. 

S’aprofita per recollir les activitats de participació ciutadana i de difusió del Pla que s’han dut a terme.

1
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CONTEXT

2

SEGUIMENT DEL 
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1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

• Context social i econòmic radicalment diferent respecte del previ (i del previst en el Pla).

• Reorientar i prioritzar algunes actuacions. 

• A finals del mes de juny de 2020 el Ple de l’AMB aprovà “l’Acord per una nova mobilitat 
metropolitana. La mobilitat després de la COVID-19 a la metròpolis de Barcelona” que 
proposava un full de ruta amb mesures per emprendre amb caràcter immediat i a curt i a 
mitjà termini. 

• “Pla de sostenibilitat ambiental 2020-2023”, aprovat el novembre de 2020, prioritza també 
diverses polítiques de mobilitat urbana sostenible per tal d’adaptar-se als nous requeriments 
sorgits arran de la covid-19. 

Tant l’Acord per una nova mobilitat metropolitana com el PSA 2020-2023 configuren dos
instruments molt rellevants en el desplegament de les mesures del PMMU 2019-2024, i refermen
l’impuls de l’AMB per aconseguir una mobilitat sostenible, saludable, eficient i equitativa.
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC I DE LA MOBILITAT
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SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

Variació anual en volum del producte interior brut; 2016-2020. Font Idescat
Atur registrat. Taxa de variació interanual; 2006-2020; 2016-2020. Font: Servicio Público

de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo y Economía Social

Repartiment modal a l’àrea metropolitana de Barcelona, 2019-2020 (en milers de desplaçaments i en

percentatge). Font: EMEF

• Indicadors macroeconòmics: 2019, clara tendència de creixement; 2020, empitjorament històric.

• Mobilitat quotidiana: 2019, elevat grau de mobilitat; 2020, -14% mobilitat, cau pes del transport 
públic.
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SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

Mitjana anual d’immissions de NO2 (μg/m3) en algunes estacions de la XVPCA i valors límit establerts per la UE i recomanats

per l’OMS. 2006-2020. Font: IERMB, a partir de dades XVPCA (Generalitat)

CONTEXT SOCIOECONÒMIC I DE LA MOBILITAT

• Demanda del transport públic: 2019, màxim històric; 2020, -46,5%.

• Trànsit en vies d’alta capacitat: 2019, arribant a saturació; 2020, disminució mínima del 15%.

• Ús de la bicicleta i serveis associats: 2020, demanda ha decrescut, però en menor mesura. 

Increment persones abonades.

• Qualitat de l’aire: 2019, situació bastant 
invariable; 2020, totes les estacions de 
vigilància van complir per primera 
vegada el nivell guia anual de l’OMS i el 
valor límit anual del UE per a l’NO2 (40 
µg/m3 ). Tot i això, es va superar el nivell 
guia de l’OMS per a partícules PM10.

• Sinistralitat: 2020, -38% víctimes, -24% 
morts.
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Dos nivells de seguiment del PMMU 2019-2024:

(1) Seguiment global i per eixos estratègics del Pla

• Resum global de l’estat d’execució del Pla per després fer-ho amb més detall a nivell dels 7 eixos

estratègics que sustenten les 29 línies d’actuació del PMMU. A partir del grau de

desenvolupament de les 102 mesures del Pla.

• Evolució del Pla mitjançant informació quantitativa i qualitativa.

(2) Seguiment de les mesures de major impacte socioambiental

• Només mesures que l’avaluació ambiental estratègica del PMMU va concloure que podrien

contribuir amb més intensitat a la consecució dels objectius socioambientals.

IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA

2
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1r INFORME DE 
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2020
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• De les 102 mesures que contempla el PMMU 2019-2024, 81 estan iniciades, representant un 79% del total.

IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA

SEGUIMENT GLOBAL2

SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020
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Eix A. Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat

EIX B. Carrers segurs, saludables i equitatius

EIX C. Transport públic integrador, eficient i de qualitat

EIX D. Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana

EIX E. Gestió intel·ligent de la mobilitat

EIX F. Foment del canvi d'hàbits

2
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2020

IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA

SEGUIMENT GLOBAL
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2

SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA

SEGUIMENT GLOBAL

1. MESURES TOTALMENT DESPLEGADES.

• Mesura 69 sobre la definició d’un marc regulador sobre llicències VTC.

2. MESURES AMB UN GRAU D’EXECUCIÓ AVANÇAT.

• El desplegament i monitoratge de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)- Àmbit Rondes. Està activa la ZBE-

Rondes des de l’1 de gener de 2020 de forma permanent.

• Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans. S’ha donat suport a alguns

municipis per desplegar-les.

• Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat. S’ha treballat amb

l’extensió de l’App AMB Metropolità d’estacionament regulat en diferents municipis metropolitans (10, a desembre de

2020).

• Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la DUM. El dia 29 de juny de 2020 es

va iniciar el servei de l’app SPRO, una nova aplicació mòbil per la gestió de l’estacionament de la DUM.

• Fomentar incentius d’accés a la feina o a l’escola en bicicleta. S’han realitzat els premis Bicimpuls o continua

el programa de subvencions com el Biciempresa.
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2. MESURES AMB UN GRAU D’EXECUCIÓ AVANÇAT (cont.).

• Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions. A finals de desembre de 2020, ja estaven en funcionament

10 línies AMB exprés i 9 AMB Metrobús.

• Impulsar les parades a demanda per a dones o d’altres col·lectius vulnerables. Durant el 2020 s’han

desenvolupat estudis per tal de poder implementar aquesta mesura en altres línies del Nitbus pròximament.

• Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport. El 2019 es crearen els títols

T-Usual i T-Casual, en substitució de la T-Mes/T-50/30 i T-10, respectivament.

• Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies. L’AMB ha

treballat i col·laborat amb el sector en el marc de diferents grups de treball (ZBE-Rondes, Taula del Sector Logístic,

BCL).

• Portar un seguiment de la demanda de bicicletes. N’existeixen 79 punts d’aforament en tot l’àmbit

metropolità, i se n’ha realitzat una campanya específica l’any 2019.

2

SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA

SEGUIMENT GLOBAL
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3. MESURES AMB UN GRAU D’EXECUCIÓ INTERMEDI O INICIAL.

• Ampliació de la xarxa metropolitana Bicivia i de la resta de la xarxa pedalable. S’ha ampliat amb 34 km nous, i s’han

impulsat estudis i projectes executius de nous trams.

• Ampliació dels espais per a vianants. S’ha donat suport als municipis per adequar l’espai públic a les necessitats

de mobilitat plantejades per la crisi sanitària, donant més qualitat de vida a les ciutats. A banda, s’està executant la

remodelació de la C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat, eix que també dona un gran protagonisme a les

persones.

• Impuls de l’ús dels serveis de bicicleta pública (Bicing i e-Bicibox) i Bicibox. S’ha realitzat la prova pilot e-Bicibox,

i, en el PSA 2020-2023, es preveu l’impuls d’un nou servei de bicicleta pública metropolitana.

• Carrils bus-VAO als principals accessos a la ciutat de Barcelona. L’agost del 2020 va entrar en funcionament el nou

carril bus-VAO a la C-31 al seu pas per Badalona. Les obres de la C-245, que inclouen una plataforma reservada per a

l’autobús, ja s’han iniciat.

• Actuacions i intervencions immediates per donar prioritat a l’autobús a la via pública, com la millora de

velocitat comercial dels autobusos. Se n’han instal·lat 16 parades dobles i diversos punts de prioritat semafòrica. L‘Acord

per una nova mobilitat metropolitana proposa crear a mitjà termini 100 parades dobles i en relació a la priorització

semafòrica es proposa fer fins a 500 actuacions en diferents municipis metropolitans.

2
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IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES DEL PLA
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4. MESURES NO INICIADES I/O AMB REPLANTEJAMENT.

• Creació d’una plataforma digital de viatge compartit. Tot i no haver estat iniciada, la propera implantació (prevista el

2022) d’un nou servei metropolità de bicicleta pública i la concessió de llicències metropolitanes (prevista a finals de

2021) per a ciclomotors i motocicletes d’ús compartit, poden ser una oportunitat per desenvolupar-la.

• Definir i impulsar projectes de camins escolars. Es vincularà amb el Programa metropolità d'educació per a la

sostenibilitat “Compartim un futur” de l'AMB. Actualment, els camins escolars són promocionats pels ajuntaments

metropolitans i per la Diputació de Barcelona.

• Control de les emissions del sector del taxi. Degut a la pandèmia i la reducció dràstica del quilometratge efectuat pels

taxis, no s’ha considerant convenient augmentar en aquest moment la mostra de taxis a les quals l’IMET realitza

seguiment, atès que el volum de dades subministrades per l’ampliació seria mínima.

• Millora de la gestió de la mobilitat turística metropolitana. La situació de pandèmia i l’aturada de l’activitat turística

obliga a reorientar la mesura i, per tant, ara mateix no té sentit redactar i aprovar una estratègia a nivell metropolità.

• Col·laborar en la creació d’una xarxa de GNV i GLP de caràcter metropolità. L’AMB no ha iniciat cap acció degut a que la

iniciativa privada es mostra prou dinàmica en aquest àmbit.

• Introduir de nous criteris sobre l’aparcament en el planejament urbanístic metropolità. No es durà a terme degut a que

no es preveu que el PDU de l’AMB reculli aspectes sobre la regulació de

• Introduir criteris sobre l’ordenació del sòl logístic i necessitats associades: el PDU no executarà accions d'aquest tipus

2
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SEGUIMENT DE LES MESURES DEL PLA. Seguiment per eixos estratègics

EIX A. Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat

 

EIX A. Model urbà i 
xarxes metropolitanes 

de mobilitat 

A 01. La mobilitat en l’ordenació urbanística 
A 02. Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità 
A 03. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 
A 04. Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità 
A 05. Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal 
A 06 Infraestructures per organitzar el transport de mercaderies 

2

SEGUIMENT DEL 
PMMU 2019-2024

1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020
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Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

A.1 La mobilitat en l’ordenació urbanística

M.01 Introduir nous criteris sobre l’aparcament en el planejament urbanístic metropolità

M.02 Modificar i reforçar la normativa per incrementar les instal·lacions de PdR

M.03 Introduir criteris sobre l’ordenació del sòl logístic i necessitats associades

A.2 Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità

M.04 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM)

M.05 Millorar la connectivitat de la xarxa viària

M.06 Xarxa viària prioritària per a l’autobús

A.3 Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa

M.07 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia)

M.08 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables recomanats provisionalment

M.09 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox

M.10 Implantar la bicicleta elèctrica pública metropolitana

M.11 Implantar projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant

M.12 Dignificar els espais de vora urbana com a punt central de la mobilitat de lleure

A.4 Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità

M.13 Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers

A.5 Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal

M.14 Completar i millorar la xarxa d’intercanviadors de transport públic

M.15 Sistema d’aparcaments d’intercanvi metropolitans (P+R)

M.16 Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità

M.17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries

A.6 Infraestructures per organitzar el transport de mercaderies

M.18 Noves infraestructures viàries i ferroviàries pel transport de mercaderies

M.19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies

M.20 Regular els espais d’aparcament per a vehicles pesants

EIX A

 Model urbà 

i xarxes 

metropolita

nes de 

mobilitat

Estat de la mesua Grau d'execució 

MESURES

EIX A. Model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat2

SEGUIMENT DEL 
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1r INFORME DE 
SEGUIMENT. 2019-
2020

SEGUIMENT DE LES MESURES DEL PLA. Seguiment per eixos estratègics
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EIX B. Carrers segurs, saludables i equitatius

EIX B. Espais i carrers 
segurs, saludables i 

equitatius 

B 07. Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions 
B 08. Espai públic de qualitat, accessible i inclusiu 
B 09. Seguretat viària: visió zero 
B 10. Aparcament i model de tarifació viària 
B 11. Vehicles de baixes emissions (VBE) 

 

2
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SEGUIMENT DE LES MESURES DEL PLA. Seguiment per eixos estratègics
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EIX B. Carrers segurs, saludables i equitatius

Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

B.7 Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions

M.21 Identificar i fer el seguiment dels àmbits sensibles en baixa habitabilitat urbana

M.22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans

M.23 Desplegar i monitoritzar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)- Àmbit Rondes

B.8 Espai públic de qualitat, accessible i inclusiu 

M.24 Estratègia metropolitana per a l'accessibilitat universal

M.25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents

M.26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes

M.27 Millorar les condicions de l’aparcament de bicicletes en edificacions

M.28 Millorar el confort i les instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta

B.9 Seguretat viària: visió zero 

M.29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu

M.30 Reforçar la senyalització viària per a millorar la seguretat de la bicicleta a la carretera

M.31 Col·laborar en el disseny i en el desplegament de polítiques metropolitanes de seguretat viària

B.10 Aparcament i model de tarifació viària 

M.32 Definir i regular els espais destinats a l’estacionament en superfície

M.33 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat

M.34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de càrrega i descàrrega

M.35 Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús i congestió

B.11 Vehicles de baixes emissions (VBE)

M.36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a VBE

M.37 Col·laborar en la creació d’una xarxa de GNV i GLP de caràcter metropolità

M.38 Impulsar la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en edificis d’habitatge

M.39 Adaptar la fiscalitat dels vehicles a l’etiqueta ambiental

M.40 Atorgar subvencions per a nous vehicles nets i bicicletes elèctriques

M.41 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions

MESURES
Estat de la mesua Grau d'execució 

EIX B

 Carrers 

segurs, 

saludables i 

equitatius

2
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EIX C. Transport públic integrador, eficient i de qualitat

EIX C. Transport 
públic integrador, 

eficient i de 
qualitat 

C 12. Millora dels serveis d’autobús i ferroviaris en l’àmbit metropolità 
C 13. Flotes de transport públic i instal·lacions més sostenibles i eficients 
C 14. Transport públic per a tothom 
C 15. Homogeneïtzació de la imatge i de la informació dels serveis de mobilitat 
C 16. Sistema tarifari sensible al marc socioambiental 
C 17. Taxi metropolità atractiu i competitiu 
C 18. La bicicleta al transport públic 

 

2
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EIX C. Transport públic integrador, eficient i de qualitat

Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

C.12 Millora dels serveis d’autobús i ferroviaris en l’àmbit metropolità

M.42 Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions

M.43 Pla de millora de la velocitat comercial de l’autobús

M.44 Pla de millora de l’oferta de bus en període estival

M.45 Pla de millora de l’oferta d’autobús en dies festius i caps de setmana

M.46 Pla de millora de l’oferta d’autobús nocturn

M.47 Programa de millores del servei d’autobús de la segona corona metropolitana

M.48 Establir un programa de serveis directes a ubicacions singulars

M.49 Xarxa de transport a la demanda

M.50 Pla de millora de l’oferta del servei de metro i d’autobús de gestió directa 

M.51 Seguiment d'actuacions de manteniment d'altres xarxes ferroviàries (FGC i Rodalies Renfe)

C.13 Flotes de transport públic i instal·lacions més sostenibles i eficients

M.52 Ambientalitzar la flota i les cotxeres d’autobusos metropolitans

C.14 Transport públic per a tothom

M.53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu

M.54 Millorar els serveis de transports adaptats a la diversitat funcional

M.55 Programa d’acompanyament a usuaris potencials del transport públic

M.56 Impulsar les parades a demanda per a dones o d’altres col·lectius vulnerables

C.15 Homogeneïtzació de la imatge i de la informació dels serveis de mobilitat

M.57 Uniformitzar la imatge de marca dels serveis de transport gestionats per l’AMB

M.58 Pla de centralització i homogeneïtzació de la informació relativa al servei

C.16 Sistema tarifari sensible al marc socioambiental

M.59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport

M.60 Noves propostes de tarifació social del transport públic

M.61 Noves propostes de tarifació ambiental del transport públic

M.62 Noves tipologies de títol de transport per a visitants

C.17 Taxi metropolità atractiu i competitiu

M.63 Pla de parades de taxi

M.64 Digitalitzar la flota i crear un hub on hi participin les APPs que donen servei al taxi

M.65 Ambientalitzar i adaptar a PMRs la flota metropolitana de taxis

M.66 Controlar les emissions del sector del taxi

C.18 La bicicleta al transport públic

M.67 Establir criteris comuns per al transport de bicicletes al transport públic metropolità

Estat de la mesua Grau d'execució 

MESURES

EIX C

 Transport 

públic 

integrador, 

eficient i de 

qualitat
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EIX D. Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana

EIX D. Governança 
eficient i flexible de 

la mobilitat 
metropolitana 

D 19. Governança i concertació interadministrativa 
D 20. Integració metropolitana de polítiques municipals  
D 21. Estratègia metropolitana de la mobilitat turística 
D 22. Finançament del transport públic 

 

2
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EIX D. Governança eficient i flexible de la mobilitat metropolitana

Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

D.19 Governança i concertació interadministrativa

M.68 Gestió unitària del transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície

M.69 Definir el marc regulador sobre llicències VTC

M.70 Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies

D.20 Integració metropolitana de polítiques municipals

M.71 Coordinar els PMUS d’abast municipal amb el PMMU

M.72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal

M.73 Coordinar les polítiques de promoció dels VBE dels diferents municipis metropolitans

D.21 Estratègia metropolitana de la mobilitat turística

M.74 Millorar la gestió de la mobilitat turística metropolitana

M.75 Millorar i promocionar els itineraris de lleure i per al turisme en bicicleta

D.22 Finançament del transport públic

M.76 Acordar les fonts de finançament del transport públic

MESURES
Estat de la mesua Grau d'execució 

EIX D
Governança 

eficient i 

flexible de la 

mobilitat 

metropolitana
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EIX E. Gestió intel·ligent de la mobilitat

 
EIX E. Gestió 

intel·ligent de la 
mobilitat 

 

E 23. Sistemes d’informació i de comunicació integrats 
E 24. Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat 
E 25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 
E 26. Nous paradigmes de mobilitat i transició energètica 

 

2
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EIX E. Gestió intel·ligent de la mobilitat

Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

E.23 Sistemes d’informació i de comunicació integrats

M.77 Garantir un servei d’atenció i informació ciutadana per a la mobilitat activa

M.78 Crear una plataforma digital de viatge compartit

M.79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la DUM

E.24 Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat

M.80 Introduir sistemes de monitoratge de la mobilitat de vianants

M.81 Portar un seguiment de la demanda de bicicletes

M.82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies

M.83 Nous protocols de recull de dades via noves tecnologies

E.25 Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies

M.84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies

M.85 Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall

M.86 Potenciar solucions per la logística inversa

E.26 Transició energètica i nous paradigmes de la mobilitat

M.87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies

M.88 Acompanyar la implantació dels serveis de mobilitat compartida

M.89 Estudiar la viabilitat i potencial d’ús del vehicle autònom i connectat en els serveis de transport de viatgers

M.90 Impulsar projectes I+D que impliquin VBE

MESURES
Estat de la mesua Grau d'execució 

EIX E

Gestió 

intel·ligent 

de la 

mobilitat
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EIX F. Foment del canvi d’hàbits

 
EIX F. Foment del 

canvi d’hàbits 
 

F 27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat 
F 28. Educació per a la mobilitat sostenible 
F 29. Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

 

2
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EIX F. Foment del canvi d’hàbits

Iniciada
No 

iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

F.27 Accés sostenible als centres generadors de mobilitat

M.91 Suport a la planificació i la gestió de la mobilitiat a centres de treball i centres generadors de mobilitat  

M.92 Definir nous plans de mobilitat sostenible per a grans esdeveniments

M.93  Fomentar incentius d’accés a la feina o a l’escola en bicicleta

M.94 Millorar la gestió del transport discrecional laboral i escolar

F.28 Educació per a la mobilitat sostenible

M.95 Definir i impulsar projectes de camins escolars

M.96 Incorporar la formació en mobilitat sostenible en el programa curricular escolar

M.97 Promocionar la formació d’agents de Policia Local

F.29 Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat

M.98 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu

M.99 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització de promoció de l’ús de la bicicleta

M.100 Promocionar el registre de bicicletes

M.101 Promoure l’ús dels VBE des de l’AMB a la ciutadania, centres públics i empreses

M.102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç electrònic

MESURES
Estat de la mesua Grau d'execució 

EIX F

Foment del 

canvi d’hàbits
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Seguiment de les mesures de major impacte socioambiental

Els sub-eixos estratègics resultants de major potencial en la consecució dels objectius del PMMU van ser 

els següents i integren 41 mesures: 

EIX A. Model urbà i xarxes 
metropolitanes de mobilitat 

A 02. Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità 
A 03. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 
A 04. Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità 
A 05. Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal 

EIX B. Espais i carrers segurs, 
saludables i equitatius 

B 07. Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions 
B 10. Aparcament i model de tarifació viària 

EIX C. Transport públic integrador, 
eficient i de qualitat 

C 12. Millora dels serveis d’autobús i ferroviaris en l’àmbit metropolità 

EIX D. Governança eficient i 
flexible de la mobilitat 
metropolitana 

D 20. Integració metropolitana de polítiques municipals 

EIX E. Gestió intel·ligent de la 
mobilitat 

E 25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 

EIX F. Foment del canvi d’hàbits F 27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat  

 

2
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Iniciada No iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

A.2 Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità

M.04 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM)

M.05 Millorar la connectivitat de la xarxa viària

M.06 Xarxa viària prioritària per a l’autobús

A.3 Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa

M.07 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia)

M.08 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables recomanats provisionalment

M.09 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox

M.10 Implantar la bicicleta elèctrica pública metropolitana

M.11 Implantar projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant

M.12 Dignificar els espais de vora urbana com a punt central de la mobilitat de lleure

A.4 Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità

M.13 Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers

A.5 Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal

M.14 Completar i millorar la xarxa d’intercanviadors de transport públic

M.15 Sistema d’aparcaments d’intercanvi metropolitans (P+R)

M.16 Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità

M.17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries

B.7 Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions

M.21 Identificar i fer el seguiment dels àmbits sensibles en baixa habitabilitat urbana

M.22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans

M.23 Desplegar i monitoritzar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)- Àmbit Rondes

B.10 Aparcament i model de tarifació viària 

M.32 Definir i regular els espais destinats a l’estacionament en superfície

M.33 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat

M.34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de càrrega i descàrrega

M.35 Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús i congestió

Estat de la mesua Grau d'execució 

MESURES DE MAJOR IMPACTE SOCIOAMBIENTAL2
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Iniciada No iniciada Inicial Intermedi Avançada Acabada

C.12 Millora dels serveis d’autobús i ferroviaris en l’àmbit metropolità

M.42 Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions

M.43 Pla de millora de la velocitat comercial de l’autobús

M.44 Pla de millora de l’oferta de bus en període estival

M.45 Pla de millora de l’oferta d’autobús en dies festius i caps de setmana

M.46 Pla de millora de l’oferta d’autobús nocturn

M.47 Programa de millores del servei d’autobús de la segona corona metropolitana

M.48 Establir un programa de serveis directes a ubicacions singulars

M.49 Xarxa de transport a la demanda

M.50 Pla de millora de l’oferta del servei de metro i d’autobús de gestió directa 

M.51 Seguiment d'actuacions de manteniment d'altres xarxes ferroviàries (FGC i Rodalies Renfe)

D.20 Integració metropolitana de polítiques municipals

M.71 Coordinar els PMUS d’abast municipal amb el PMMU

M.72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal

M.73 Coordinar les polítiques de promoció dels VBE dels diferents municipis metropolitans

E.25 Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies

M.84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies

M.85 Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall

M.86 Potenciar solucions per la logística inversa

F.27 Accés sostenible als centres generadors de mobilitat

M.91 Suport a la planificació i la gestió de la mobilitiat a centres de treball i centres generadors de mobilitat  

M.92 Definir nous plans de mobilitat sostenible per a grans esdeveniments

M.93  Fomentar incentius d’accés a la feina o a l’escola en bicicleta

M.94 Millorar la gestió del transport discrecional laboral i escolar

MESURES DE MAJOR IMPACTE SOCIOAMBIENTAL
Estat de la mesua Grau d'execució 2
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• Eix A (model urbà i xarxes metropolitanes): 

• el desplegament de la Xarxa Bicivia
• l’ampliació de la xarxa d’aparcaments de Bicibox i dels aparcaments de bicicleta de gran 

capacitat en estacions ferroviàries. 
• també cal ressaltar l’inici de la transformació de la C-245 que implicarà un pas endavant en la 

integració urbana d’aquesta via i l’entrada en funcionament del carril bus-VAO de la C-31 que 
permet donar més velocitat comercial al transport públic.

• Eix B (espais i carrers segurs, saludables i equitatius): 

• desplegament de la ZBE-Rondes de Barcelona. 
• Generació d’eines digitals per a la gestió de l’aparcament regulat en superfície. 

Els sub-eixos estratègics sobre els quals s’ha avançat més són el B 07 Habitabilitat urbana i zones 
de baixes emissions el B 10 Aparcament i model de tarifació viària.

Seguiment de les mesures de major impacte socioambiental

SEGUIMENT DE LES MESURES DEL PLA
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• Eix C (transport públic integrador, eficient i de qualitat): 
• desplegament de la xarxa de Bus Metropolità d’Altres Prestacions i en la millora de l’oferta del servei de 

Nitbus a l’àmbit de la primera corona metropolitana. 
• A l’àmbit de la segona corona metropolitana, s’ha implementat una prova pilot de transport a la demanda 

a Cervelló i, al mateix temps que l’AMB ha assumit la gestió del transport urbà del Papiol, Molins de Rei i 
Cervelló. 

• Eix D (integració metropolitana de polítiques municipals): 
• En el període 2019-2020 l’AMB ha treballat molt activament en relació als canvis normatius que poden 

contribuir a harmonitzar la regulació de la mobilitat i dels VMP. 

• Eix E (gestió intel·ligent de la mobilitat): 
• S’ha realitzat una convocatòria de subvencions per tal d’implementar microplataformes de distribució de 

mercaderies a l’àrea metropolitana i, també, s’ha iniciat una xarxa de punts de recollida i de devolució. 

• Eix F (foment del canvi d’hàbits): 
• L’AMB ha impulsat la redacció del PDE de l’AMB i actualment es troba en tràmits per a la seva aprovació. 
• Continuen realitzant-se els premis Bicimpuls. 

Seguiment de les mesures de major impacte socioambiental

SEGUIMENT DE LES MESURES DEL PLA
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1. Gestió del Pla. Objectius

2. 1r Informe de seguiment. Període 2019-2020.

A. Context
B. Implementació de les mesures
C. Seguiment dels indicadors del Pla
D. Coordinació institucional i participació social
E. Participació ciutadana i difusió del Pla

3. Propers passos.

CONTINGUT
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SEGUIMENT DELS INDICADORS DEL PLA 

Mobilitat saludable
Unitat 2016 2017 2018 2019 2020

Variació 

2019/2016

Variació 

2020/2016

Objectiu 

2024
O1.1 REDUIR L’ACCIDENTALITAT ASSOCIADA AMB LA MOBILITAT I EL TRANSPORT

Víctimes en accidents de trànsit Ferits i morts 18.989 19.030 18.534 18.306 11.343 -4% -40%
- 50% (Visió 

0)
Accidents de trànsit amb víctimes Accidents 14.610 14.711 14.407 14.272 9.041 -2,3% -38,1% 

O1.2 REDUIR ELS EFECTES DE LA MOBILITAT EN LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Punts que superen el límit legal UE de NO2

(Mitjana anual = 40 µg/m3)
Estacions XVPCA 4 4 2 2 0 -50,0% -100,0% 

Punts que superen el límit legal UE de PM10

(Mitjana anual = 40 µg/m3) 
Estacions XVPCA

0 0 0 0 0 = = =

Punts que superen el límit legal UE de PM2,5

(Mitjana anual = 20 µg/m3)
Estacions XVPCA

0 0 0 0 0 = = =

O1.4 FOMENTAR LA MOBILITAT ACTIVA I L’ACTIVITAT FÍSICA
Desplaçaments diaris per persona en modes 
actius en dia feiner (caminant, bicicleta i 
VMPs)*

Desplaçaments/perso

na-dia
1,44 1,36 1,79 2,00 2,05 38,5% 42,4% 

Temps mitjà dels desplaçaments en modes 
actius 

Minuts 16,9 16,9 15,4 15,8 15,6 -6,4% -7,5% 

Mobilitat activa de la gent gran (65 i + anys) % desplaçaments/dia 63,7% 61,2% 63,9% 65,7% 73,9% 2,1% (pp) 10,2% (pp) 70,0%

2
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Unitat 2016 2017 2018 2019 2020

Variació 

2019/2016

Variació 

2020/2016

Objectiu 

2024

02.1 REDUIR EL CONSUM D’ENERGIA I LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE (GEH) DEL TRANSPORT DE PASSATGERS I MERCADERIES
O2.2 AFAVORIR EL TRASPÀS MODAL CAP A MODES DE TRANSPORT SOSTENIBLES I DEMOCRÀTICS
Quota modal dels desplaçaments a peu en dia feiner (16 
≥ anys) (*)

%
38,1% 36,2% 41,4% 44,8% 53,5% 6,6% (pp) 15,3% (pp) 

Quota modal dels desplaçaments en bicicleta en dia 
feiner (16 ≥ anys) (*)

%
1,7% 2,1% 1,5% 1,8% 1,8% 0,1% (pp) 0,2% (pp) 

Quota modal dels desplaçaments en transport públic en 
dia feiner (16 ≥ anys) (*)

%
28,6% 30,4% 26,4% 24,8% 16,4% -3,8% (pp) -12,2% (pp) 

Quota modal dels desplaçaments en vehicle privat en 
dia feiner (16 ≥ anys) (*)

%
31,6% 31,3% 30,7% 28,7% 28,3% -2,9% (pp) -3,3% (pp) ↓

Intermodalitat entre el vehicle privat i el transport públic 
(*)

%
4,6% 3,7% 3,3% 5,1% 3,8% 0,5% (pp) -0,7% (pp) 

Xarxa pedalable (carril bici, camí verd i via pacificada) km 1.496 1.523 - 1.592 1.662 6,4% 11,1% 2.000

O2.3 FOMENTAR EL TRASPÀS A VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS (VBE)
Penetració de vehicles de baixes emissions (VBE) al parc 
censat

% 0,3% 0,4% 0,7% 1,1% 1,4% 0,8% (pp) 1,2% (pp) 5,0

Flota de transport públic de superfície ambientalitzada
VBE (híbrid, elèctric, GNC)

% 31,3% 34,0% 38,9% 45,0% 47,6% 13,7% (pp) 16,3% (pp) 

Flota de taxis ambientalitzada %
31,9% 35,4% 43,3% 52,4% 56,5% 20,6%  (pp) 24,6% (pp) 

Punts de recàrrega de vehicle elèctric Punts - 215 - 215 212 - -1,4% 

O2.4 DISMINUIR L’IMPACTE DELS SISTEMA DE TRANSPORT SOBRE LA FUNCIONALITAT ECOLÒGICA DEL PAISATGE I POTENCIAR LES 
INFRAESTRUCTURES VERDES PER A LA MOBILITAT ACTIVA
Desplegament de la xarxa pedalable (Bicivia) (**) km 229 229 nd nd 262 - 14,4% 

O2.5. APOSTAR PER UN MODEL D’ASSENTAMENT URBÀ QUE PROMOGUI LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Autocontenció municipal %
70,4% 69,4% 70,0% 71,5% 76,0% 1,1% 5,6% (pp) 39
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Mobilitat eficient
Unitat 2016 2017 2018 2019 2020

Variació 

2019/2016

Variació 

2020/2016

Objectiu 

2024
O3.1. REDUIR LA CONGESTIÓ I MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL TRANSPORT PÚBLIC

Ocupació mitjana calculada del cotxe
Persones/veh

icle
1,16 1,15 1,19 1,20 1,21 3,9% 4,5% + 5%

Velocitat comercial del servei d'autobús urbà de gestió 
directa (TMB)

km/h 12,08 12,10 11,90 11,83 11,85 -2,1% -1,9% + 10%

Velocitat comercial del servei d'autobús de gestió indirecta 
de l’AMB (servei integrat diürn)

km/h 13,97 13,91 14,14 13,85 13,39 -0,8% -4,2% + 10%

Velocitat comercial del servei d'autobús de gestió indirecta 
de l’AMB (servei integrat nocturn)

km/h 16,93 17,14 16,45 16,23 14,86 -4,1% -12,2% 

Xarxa viària prioritària per a l'autobús (*) km 198,2 nd nd nd 202,5 - 2,2% 

O3.2. MILLORAR LA QUALITAT INTEGRAL DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC
Fets delictius de seguretat personal al transport públic 
col·lectiu

%
29,2% 

(2018)
nd 29,2% 33,4% nd 4,2% (pp) - 

Satisfacció del transport públic col·lectiu
Puntuació 0 -

10
7,22 7,27 7,06 7,11 nd -1,6% - 7,5

O3.3. FOMENTAR UNA DISTRIBUCIÓ MÉS EFICIENT DE LES MERCADERIES
Quota ferroviària d’accés i sortida de mercaderies del Port 
de Barcelona

% 7,5% 7,7% 7,5% 7,4% nd -1,3% (pp) - 12,0

Superfície coberta pel servei de microplataformes DUM km2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0% 0,0% 30,0

2
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Mobilitat equitativa

Unitat 2016 2017 2018 2019 2020

Variació 

2019/2016

Variació 

2020/2016

Objectiu 

2024

O4.1. GARANTIR L’ACCESSIBILITAT AL TRANSPORT PÚBLIC

Estacions ferroviàries adaptades % 90,0% 90,8% 90,9% 91,4% 91,8% 1,4% (pp) 1,8% (pp) 98,0%

O4.2. ASSEQUIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC

Ràtio entre la variació interanual de la tarifa 
mitjana i l’IPC 

-0,9 0,8 0,0 0,0 -6,1
- -

1,0

2
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E. Participació ciutadana i difusió del Pla

3. Propers passos.

CONTINGUT
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COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ SOCIAL

Governança social a través del Consell de Mobilitat de l’AMB

El Consell de Mobilitat de l’AMB, en funcionament des de l’any 2016, és un òrgan consultiu que aglutina tots 
els agents socials de la metròpolis implicats en la mobilitat. El seu objectiu és assentar unes bases sòlides i 
consensuades per dibuixar i fer realitat una mobilitat metropolitana molt més neta i sostenible. 

En el període de 2019-2020 es van dur a terme tres sessions del Consell de Mobilitat (març 2019, març 
2020, juny 2020).
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DIFUSIÓ SOCIAL
Comunicació i difusió de l’aprovació definitiva del Pla

• Accions comunicatives i de difusió específiques. Entre altres:

- L’elaboració d’una nota de premsa i dossier de premsa.

- La presentació prèvia a premsa

- La resposta a les peticions de diferents mitjans de comunicació per atendre a consultes o

participar en entrevistes o debats sobre el contingut del Pla.

2
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Difusió

• Pàgina web:

https://www.amb.cat/s/web/mobilitat/pla-

metropolita-de-mobilitat-urbana-amb.html

• Publicacions:

• Pla metropolità de mobilitat urbana. Fase 2.

Procés participatiu tècnic.

• Pla metropolità de mobilitat urbana. Síntesi.

https://www.amb.cat/s/web/mobilitat/pla-metropolita-de-mobilitat-urbana-amb.html
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PROPERS PASSOS

• Informe de Seguiment del PMMU 2019-2024. Any 2021.

• Meitat de període de vigència del Pla.

• Incloure avaluació ambiental –indicadors estratègics del Pla de caràcter socioambiental-

• Tenir en compte els condicionants DAE

• Enviar a la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental del Dpt. D’Acció Climàtica,

Alimentació i Agenda Rural.

3
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